



LYCEE CATHERINE ET RAYMOND JANOT

PROJET D'AMENAGEMENT BAC PRO ASSP

BATIMENT 2 REZ-DE-CHAUSSEE

PLANNING ENVELOPPE

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	1 ^{er} Janvier 2020	Février 2020	Mars 2020	Avril 2020	Mai 2020	Juin 2020	Juillet 2020	Août 2020	Sept
Phase réalisation	76 jrs	13/04/2020	27/07/2020									
Période de préparation	21 jrs	13/04/2020	11/05/2020									
Travaux	55 jrs	12/05/2020	27/07/2020									
OPR	5 jrs	21/07/2020	27/07/2020									
Passage de la commission de sécurité	0 jr	27/07/2020	27/07/2020									

Projet : retroplanning.mpp Date : 21/02/2020	Tâche		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Jalons externes	
	Fractionnement		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Échéance	
	Jalon		Récapitulatif inactif		Début uniquement		Avancement	
	Récapitulative		Tâche manuelle		Fin uniquement		Progression manuelle	
	Récapitulatif du projet		Durée uniquement		Tâches externes			