AUVENT ET SIGNALETIQUE ACCES RESTAURANT D'APPLICATION

LYCEE ALEXANDRE DUMAS - 29bis rue de Cronstadt - 75015 PARIS

PLANNING PREVISIONNEL DE CHANTIER - PRO

MOIS	MOIS 1				MOIS 2					MOIS 3				MOIS 4			
SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
AO																	
MARCHES																	
REMISE DES PLANS EXECUTION																	
DEMARRAGE DE CHANTIER - INTALLATION - COMMANDE																	
OSSATURE AUVENT ET AUVENT + EVACUATION EP																	
FIXATION BANDEAU LUMINEUX																	
REFECTION DALLAGE EXTERIEUR																	
PEINTURE SOL																	
ELECTRICITE																	
DEPLACEMENT PANNEAU IDF SUR ENTREE																	
FIXATION BOITIER AFFICHAGE MENU ET ADMINISTRATIF																	
OPR																	
RECEPTION DES OUVRAGES																	