LYCEE LE CHAMPS DE CLAYE

77140 CLAYE SOUILLY

PLANNING TRAVAUX CARRELAGE HALL

Date mise à jour : 18/05/2018

PLANNING PREVISIONNEL MARCHE

N°	Type de tâche	juin-18				juil.-18				août-18				
		4/6	11/6	18/6	25/6	2/7	9/7	16/7	23/7	30/7	6/8	13/8	20/8	27/8
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	études, transmission du dossier technique, relevé de côtes sur site, fourniture des plans, échantillons, commande des marchandises, etc…													
2	Installations de chantier (coffret électrique, cantonnement, etc…)													
3	Travaux préparatoires (mise en place des protections, livraisons des matériaux et du matériel..)													
4	Travaux de démolition (carrelage, plinthes, chape) et évacuation en DP													
5	Pose de la sous-couche et de la bande résiliente													
6	Coulage de la chape													
7	Séchage de la chape													
8	Pose du carrelage, plinthes et des tapis													
9	Nettoyage et protections des ouvrages													
10	Réception Défintive des ouvrages													