ENILBIO Poligny - Construction de locaux de stockage pour produits chimiques

Planning prévisionnel des travaux

	Avril 2021				Mai 2021				Juin 2021					Juillet 2021				Août 2021				Sept. 2021	
	S14	**S15**	**S16**	**S17**	**S18**	**S19**	**S20**	**S21**	**S22**	**S23**	**S24**	**S25**	**S26**	**S27**	**S28**	**S29**	**S30**	**S31**	**S32**	**S33**	**S34**	**S35**	**S36**
Etudes d'exécution approvisionnements																							
Terrassement																							
Gros œuvre																							
Menuiseries							Dépose					Pose											
Aménagement du local palettes																							
Charpente métallique																							
Résine de sol																							
Plancher caillebotis																							
Electricité																							
Chauffage - ventilation plomberie																							
Voiries et réseaux divers (VRD)																							
Réception																							