MAITRE D'OUVRAGE : EPLEFPA VESOUL AGROCAMPUS

Opération : *CREATION D'UN POLE APICOLE A PORT SUR SAONE*

MAITRE D'ŒUVRE : Agence Rochet Blanc Gérald, architecte d.p.l.g. 70190 Hauterive le Cordonnet

Durée des travaux prévisionnels : 12 mois + 1 mois pour la période de préparation

	01/08/2022				septembre-22					oct-22				novembre-22				décembre-22				janv-23				février-23				mars-23				avr-23				mai-23				juin-23				juil-23				août-23			
LOTS	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
01- Terrassement vrd, espaces verts																																																								
Travaux de terrassement																																																								
Remblaiement plateforme																																																								
Travaux sur voirie réseaux																																																								
Travaux sur bordures finition																																																								
02 - Démolition Gros œuvre Maçonnerie																																																								
Installation de chantier																																																								
Fondation,																																																								
Elevation																																																								
Dallage réseaux - dallage																																																								
Finitions Desactivé																																																								
03- Charpente bardage bois																																																								
Mise en place de la charpente																																																								
Mur de façade ossature bois																																																								
Bardage																																																								
Bavettes - Finition																																																								
04 -Couverture étanchéité zinguerie																																																								
Couverture																																																								
Etanchéité																																																								
Zinguerie																																																								
05 - Menuiserie ext bois alu - métallerie																																																								
Prise de cote et commande menuiserie																																																								
Pose de menuiseries																																																								
Pose des brises soleil et vr																																																								
Pose des bavettes																																																								
Finition																																																								
06 - Cloison Doublage Peinture																																																								
Travaux d'enduits platre																																																								
Travaux de doublage, cloisons																																																								
Travaux bande																																																								
Travaux de trame et peinture																																																								
Finitions, nettoyage																																																								
07 - Menuiserie intérieure																																																								
Pose des blocs portes																																																								
Aménagement intérieur																																																								
Equipement sanitaires																																																								
Finition																																																								
08 - Carrelage faience Sols Collés																																																								
Coulage chape et séchage																																																								
Pose carrelage - plinthe																																																								
Pose Faience finitions																																																								
09 - Plomberie sanitaire																																																								
Passage sous dallage réservation																																																								
Travaux d' alimentation																																																								
Travaux de vidage																																																								
Pose appareillage sanitaires																																																								
Finitions																																																								
10- Faux plafonds																																																								
Pose de rails																																																								
Pose des faux plafonds																																																								
Pose des panneaux flottants - finition																																																								
11 - Electricité Cf																																																								
Passage sous dallage réservation																																																								
Travaux d'électricité																																																								
Appareillage																																																								
Finitions																																																								
12 - Chauffage Ventilation																																																								
Passage sous dallage réservation																																																								
Travaux de chaufferie																																																								
Plancher chauffant																																																								
Ventilation																																																								
Finitions																																																								

Préparation chantier | Intervention entreprises | Congés scolaire | **Pré Reception** | **Réception** | **Levée des réserves**