AMENAGEMENT DU PARKING DU EPLEFPA - PLANNING DE L'OPERATION

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PERIODE DE PREPARATION**	5 semaines	Lun 29/07/24	Ven 30/08/24
2				
3	**LOT 01 - VOIRIE RESEAUX DIVERS**	**45 jours**	**Lun 02/09/24**	**Ven 01/11/24**
4	**Phase 1 (base + PSE)**	**20 jours**	**Lun 02/09/24**	**Ven 27/09/24**
5	Terrassements / Démolitions	2 semaines	Lun 02/09/24	Ven 13/09/24
6	Réseaux	2 semaines	Lun 09/09/24	Ven 20/09/24
7	Revêtements	2 semaines	Lun 16/09/24	Ven 27/09/24
8	**Phase 2**	**25 jours**	**Lun 30/09/24**	**Ven 01/11/24**
9	Terrassements / Démolitions	2 semaines	Lun 30/09/24	Ven 11/10/24
10	Réseaux	2 semaines	Lun 07/10/24	Ven 18/10/24
11	Revêtements	2 semaines	Lun 21/10/24	Ven 01/11/24
12	**Phase 3**	**10 jours**	**Lun 21/10/24**	**Ven 01/11/24**
13	Terrassements / Démolitions	1 semaine	Lun 21/10/24	Ven 25/10/24
14	Réseaux	1 semaine	Lun 21/10/24	Ven 25/10/24
15	Revêtements	1 semaine	Lun 28/10/24	Ven 01/11/24
16				
17	**LOT 02 - SERRURERIE**	**45 jours**	**Lun 02/09/24**	**Ven 01/11/24**
18	Fabrication atelier (base + PSE)	7 semaines	Lun 02/09/24	Ven 18/10/24
19	Pose sur site (base + PSE)	2 semaines	Lun 21/10/24	Ven 01/11/24