
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Ordre de service travaux 1 jour Lun 03/10/16 Lun 03/10/16

2 PHASE PREPARATION 10 jours Lun 03/10/16 Ven 14/10/16

3 Période de préparation 10 jours Lun 03/10/16 Ven 14/10/16

4 PHASE TRAVAUX 11 jours Lun 17/10/16 Mer 02/11/16

5 Installation de chantier 1 jour Lun 17/10/16 Lun 17/10/16

6 Déconstruction / dépose 2 jours Mar 18/10/16 Mer 19/10/16

7 Démolition des ouvrages maçonnés 2 jours Jeu 20/10/16 Ven 21/10/16

8 Purges des fondations 2 jours Lun 24/10/16 Mar 25/10/16

9 Nivellement des emprises et réalisation des regards 1 jour Mer 26/10/16 Mer 26/10/16

10 Réalisation de la plateforme de finition en 0/10 2 jours Jeu 27/10/16 Ven 28/10/16

11 Repli des installations, liberation des emprises 1 jour Mer 02/11/16 Mer 02/11/16

12 Reception de chantier 1 jour Mer 02/11/16 Mer 02/11/16

03/10
Ordre de service travaux

03/10 14/10
PHASE PREPARATION

03/10 14/10
Période de préparation

17/10 02/11
PHASE TRAVAUX

17/10 17/10
Installation de chantier

18/10 19/10
Déconstruction / dépose

20/10 21/10
Démolition des ouvrages maçonnés

24/10 25/10
Purges des fondations

26/10 26/10
Nivellement des emprises et réalisation des regards

27/10 28/10
Réalisation de la plateforme de finition en 0/10

02/11 02/11
Repli des installations, liberation des emprises

02/11
Reception de chantier
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Ven 22/07/16 Démolition des anciennes structures provisoires Indice A
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