
ID Nom de la tâche

1 Phase 1 - Création du portail sur la rue de la 

République

2 Rédaction de la Déclaration Préalable

3 Dépôt de la Déclaration préalable

4 Délai d'instruction

5 Rédaction du DCE

6 Consultation des entreprises

7 Analyse des offres

8 Notification de l'entreprise en charge des travaux

9 Préparation de chantier

10 Commande des matériaux 

11 Travaux

12 Réception

11/03/20 02/11/20
Phase 1 - Création du portail sur la rue de la République

Rédaction de la Déclaration Préalable

04/05/20

05/05/20 04/09/20
Délai d'instruction

09/03/20 24/03/20
Rédaction du DCE

11/05/20 11/06/20
Consultation des entreprises

12/06/20 19/06/20
Analyse des offres

31/08/20
Notification de l'entreprise en charge des travaux

31/08/20 07/09/20
Préparation de chantier

07/09/20 19/10/20
Commande des matériaux 

19/10/20 30/10/20
Travaux

02/11/20
Réception
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