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PLANNING PREVISIONNEL 

 

Le présent planning est établi avec une durée globale de 14 semaines intégrant la période de préparation de 6 
semaines concernant la commande des matériaux et la fabrication des ouvrages en atelier et de 8 semaines 
propres à la réalisation des ouvrages. 

Les locaux devront être libres et accessibles 

 

 

 

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

 

 

 PERIODE DE PREPARATION TRAVAUX 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6   S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

TCE                 
Préparation                 
Etudes/Visa                 
Echantillons                 
Fabrication                 

 
LOT 1  
 

                

Démolition 
Purge 

                
R 
E 
C 
E 
P 
T 
I 
O 
N 

Cloison 
Plafond 

               

Cloison vitrée                
Menuiserie 
Blocs portes 

               

Carrelage 
Faïence  

               

Peinture                
Electricité                
Finitions 
Nettoyage 

               

 
 


