
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Démarrage du chantier 20 jours Lun 24/02/25Ven 21/03/25

2 Isolement éléctricité - Dépose luminaires 1 jour Lun 24/02/25Lun 24/02/25

3 Consignation et dépose d'appareils sanitaires 2 jours Lun 24/02/25Mar 25/02/25

4 Démolition plafonds - portes - faïences - habillages3 jours Mar 25/02/25Jeu 27/02/25

5 Attentes elec 3 jours Jeu 27/02/25 Lun 03/03/25

6 Attentes plomberie 2 jours Jeu 27/02/25 Ven 28/02/25

7 Pose doublages - Portes 3 jours Ven 28/02/25Mar 04/03/25

8 Pose plafond plaque de plâtre + trappe 1 jour Mar 04/03/25Mar 04/03/25

9 Masticage - jointoiement 2 jours Mar 04/03/25Mer 05/03/25

10 Appareillages auges 3 jours Lun 03/03/25Ven 07/03/25

11 Faïence sanitaires 2 jours Jeu 06/03/25 Ven 07/03/25

12 Ragréage + carrelage sanitaires 4 jours Lun 10/03/25Jeu 13/03/25

13 Repose des WC 1 jour Ven 14/03/25Ven 14/03/25

14 Pose plafond démontable 3 jours Mer 05/03/25Ven 07/03/25

15 Appareillages luminaires 2 jours Jeu 06/03/25 Ven 07/03/25

16 VMC 1 jour Ven 07/03/25Ven 07/03/25

17 Peintures 4 jours Lun 10/03/25Jeu 13/03/25

18 Nettoyage de fin de chantier 1 jour Ven 14/03/25Ven 14/03/25

19 OPR 1 jour Lun 17/03/25Lun 17/03/25

20 Levées de réserves 4 jours Mar 18/03/25Ven 21/03/25
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