

PLANNING ENVELOPPE : RÉHABILITATION D'UNE PARTIE DE L'INTERNAT D'EXCELLENCE

Tâches	2021										
	M0				M1					M2	
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
LOT 01 - DÉM. - CLOI. - DOUB. - FX. PL.		Préparation				Travaux			Réception		
LOT 02 - RÊV. DE SOL		Préparation				Travaux			Réception		
LOT 03 - MEN.		Préparation			■	■	■	■	Travaux	■	Réception
LOT 04 - PEINTURE		Préparation							Travaux	Travaux / Réception	
LOT 05 - CHAU. - VEN. - PLOM. - SAN.		Préparation			■	■	■	■	Travaux	■	Réception
LOT 06 - ÉLEC.		Préparation			■	■	■	■	Travaux	■	Réception