



montmorot
— C A M P U S —

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'ŒUVRE

EPLFPA DE MONTMOROT

614 avenue Edgard Faure

39570 MONTMOROT

Création de 5 salles de classe entre les
bâtiments CFA-CFPPA

Programme

Lieu :

EPLEFPA MONTMOROT 614 avenue E FAURE 39570 MONTMOROT

Objectif :

Création de salles de cours :

- 5 salles qui doivent relier les bâtiments A, B8 et B
- Bâtiment_neutralité énergétique (de préférence ossature bois)

Travaux envisagés :

Le projet comprend :

- 1 - La création d'un bâtiment avec salles de cours qui s'interconnecte avec les autres bâtiments existants.
- 2 - Remise en état des abords

Composition de l'équipe de maîtrise d'Œuvre :

Les compétences obligatoires souhaitées pour réaliser cette opération :

- Architecture
- Bureau d'études fluides
- Bureau structure
- Economiste
- Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Missions et délais MOE :

Début prévisionnel de la mission : juin 2022

AVP : 2 mois

Autorisation de travaux : 5 mois

PRO / DCE : 2 mois

Missions de base ACT, DET et AOR

Missions complémentaires EXE et OPC

Planification prévisionnelle des travaux :

Ordre de service janvier 2023 pour réception décembre 2023.

Budget travaux : 680 000 € HT valeur avril 2022

Délais prévisionnels :

- Etudes : 4 mois
- Consultation des entreprises et attribution : 1 mois
- Travaux : 12 mois