
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

0 LYCEE PAYS D'AUNIS 876 jours Lun 30/08/21 Ven 09/05/25
1 Jalons clés 821 jours Ven 12/11/21 Ven 09/05/25
2 Réception partielle phase 01 0 jour Ven 12/11/21 Ven 12/11/21
3 Réception partielle phase 02 0 jour Lun 28/02/22 Lun 28/02/22
4 Réception partielle phase 03 0 jour Ven 06/05/22 Ven 06/05/22
5 Réception partielle phase 04 0 jour Mer 17/05/23 Mer 17/05/23
6 Réception partielle phase 05 0 jour Mar 02/04/24 Mar 02/04/24
7 Réception / livraison 0 jour Ven 09/05/25 Ven 09/05/25
8 Vacances scolaires 21/22 199 jours Lun 25/10/21 Ven 02/09/22
9 la toussaint 10 jours Lun 25/10/21 Ven 05/11/21

10 de noël 11,38 jourséc Lun 20/12/21 Ven 31/12/21
11 d'hiver 10 jours Lun 14/02/22 Ven 25/02/22
12 de printemps 10 jours Lun 18/04/22 Ven 29/04/22
13 été 57,38 jourséc Jeu 07/07/22 Ven 02/09/22
14 Préparation de chantier 25 jours Lun 30/08/21 Ven 01/10/21
15 PHASE 01 (DEMOLITION, DESAMIANTAGE, INSTALLATION DE CHANTIER 55 jours Lun 30/08/21 Ven 12/11/21
16 Désamiantage bâtiment à démolir 40 jours Lun 30/08/21 Ven 22/10/21
17 LOT VRD 15 jours Lun 18/10/21 Ven 05/11/21
18 Suppression réseaux enterrés 10 jours Lun 18/10/21 Ven 29/10/21
19 Préparation plateforme base vie (y compris tranchée pour raccordement)5 jours Lun 01/11/21 Ven 05/11/21
20 LOT GROS OEUVRE 3 jours Lun 08/11/21 Mer 10/11/21
21 Installation de chantier et raccordement réseaux (EU, EP, elec) 3 jours Lun 08/11/21 Mer 10/11/21
22 LOT DEMOLITION 15 jours Lun 25/10/21 Ven 12/11/21
23 Démolition du bâtiment Infirmerie et Local 031 15 jours Lun 25/10/21 Ven 12/11/21
24 RECEPTION PARTIELLE PHASE 01 0 jour Ven 12/11/21 Ven 12/11/21
25 PHASE 02 106 jours Lun 20/09/21 Lun 28/02/22
26 DEBUT DE LA PHASE 02 0 jour Lun 15/11/21 Lun 15/11/21
27 LOT VRD 20 jours Lun 15/11/21 Ven 10/12/21
28 Devoiments réseaux 10 jours Lun 15/11/21 Ven 26/11/21
29 Création des EU/EP 10 jours Lun 29/11/21 Ven 10/12/21
30 LOT GO 84 jours Lun 20/09/21 Jeu 27/01/22
31 Etudes, plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21
32 Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
33 Fondations 7 jours Lun 15/11/21 Mar 23/11/21
34 Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux) 4 jours Mer 24/11/21 Lun 29/11/21
35 Pose et clavetage des longrines béton 2 jours Mar 30/11/21 Mer 01/12/21
36 Coulage de la dalle béton y compris séchage 10 jours Mer 12/01/22 Mar 25/01/22
37 Elévation en parpaings 2 jours Mer 26/01/22 Jeu 27/01/22
38 Attente phase 3 0 jour Jeu 27/01/22 Jeu 27/01/22
39 LOT CHARPENTE METALLIQUE 52 jours Lun 20/09/21 Mar 30/11/21
40 Etudes, plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21
41 Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
42 Fabrication charpente métallique (phase 02 et phase 03) 20 jours Lun 18/10/21 Ven 12/11/21
43 Pose charpente métallique (y compris divers éléments) 5 jours Mer 24/11/21 Mar 30/11/21
44 Réception charpente métallique 0 jour Mar 30/11/21 Mar 30/11/21
45 LOT COUVERTURE / BARDAGE 72 jours Lun 20/09/21 Mar 11/01/22
46 Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21
47 Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
48 Approvisionnement couverture / bardage 30 jours Lun 18/10/21 Ven 26/11/21
49 Pose éléments provisoires 2 jours Mer 01/12/21 Jeu 02/12/21
50 Pose couverture thermo acoustique 5 jours Ven 03/12/21 Jeu 09/12/21
51 Pose couverture acier, chéneaux, et divers pièces 3 jours Ven 10/12/21 Mar 14/12/21
52 Pose bardage 10 jours Mer 15/12/21 Mar 11/01/22
53 Réception bardage 0 jour Mar 11/01/22 Mar 11/01/22
54 LOT SERRURERIE 64 jours Lun 04/10/21 Jeu 13/01/22
55 Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
56 Validation MOE 10 jours Lun 18/10/21 Ven 29/10/21
57 Fabrication des portes + thermo laquage 20 jours Mer 01/12/21 Mar 11/01/22
58 Pose portes 2 jours Mer 12/01/22 Jeu 13/01/22
59 LOT ELECTRICITE 94 jours Lun 20/09/21 Jeu 10/02/22
60 Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21
61 Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
62 Distribution elec 12 jours Mer 12/01/22 Jeu 27/01/22
63 Fibre optique + Baie info local CFA + raccordement Baie info existante R+112 jours Mer 12/01/22 Jeu 27/01/22
64 Fourniture et pose matériels actif baie info local CFA 5 jours Ven 28/01/22 Jeu 03/02/22
65 Pose des TD et diverses armoires 5 jours Ven 28/01/22 Jeu 03/02/22
66 Pose des équipements elec 3 jours Ven 04/02/22 Mar 08/02/22
67 Raccordement et essaies des équipement 2 jours Mer 09/02/22 Jeu 10/02/22
68 LOT PLOMBERIE 94 jours Lun 20/09/21 Jeu 10/02/22
69 Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21
70 Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
71 Distribution des réseaux PE 12 jours Mer 12/01/22 Jeu 27/01/22
72 Pose des équipements plomberie 5 jours Ven 28/01/22 Jeu 03/02/22
73 Raccordement et essaies des équipements 2 jours Mer 09/02/22 Jeu 10/02/22
74 LOT PLATRERIE 91 jours Lun 04/10/21 Lun 21/02/22
75 Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21
76 Validation MOE 10 jours Lun 18/10/21 Ven 29/10/21
77 Pose des doublages périphérique 3 jours Ven 14/01/22 Mar 18/01/22
78 Pose des cloisons 21 jours Mer 19/01/22 Mer 16/02/22
79 Pose des plafonds CF/1h 1 jour Jeu 17/02/22 Jeu 17/02/22
80 Pose des bandes et joint de placo 2 jours Ven 18/02/22 Lun 21/02/22
81 LOT PEINTURE 5 jours Mar 22/02/22 Lun 28/02/22
82 Mise en peinture des surfaces placo 5 jours Mar 22/02/22 Lun 28/02/22
83 RECEPTION PARTIELLE PHASE 02 0 jour Lun 28/02/22 Lun 28/02/22
84 PHASE 03 - EXTENSION ASPIRATION 113 jours Mer 17/11/21 Ven 06/05/22
85 DEBUT DE LA PHASE 03 0 jour Lun 28/02/22 Lun 28/02/22
86 LOT DEMOLITION 8 jours Mar 01/03/22 Jeu 10/03/22
87 Démolition local air comprimé + aspiration bois existant 3 jours Mar 01/03/22 Jeu 03/03/22
88 Demolition et deplacement de la sous station chaufferie 5 jours Ven 04/03/22 Jeu 10/03/22
89 LOT GROS OEUVRE 19 jours Ven 11/03/22 Mer 06/04/22
90 Terrassement des fonds de fouilles 2 jours Ven 11/03/22 Lun 14/03/22
91 Fondations + scellement des platines 3 jours Mar 15/03/22 Jeu 17/03/22
92 Pose et clavetage des longrines béton 3 jours Ven 18/03/22 Mar 22/03/22
93 Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux) 2 jours Ven 25/03/22 Lun 28/03/22
94 Coulage de la dalle béton 2 jours Mar 29/03/22 Mer 30/03/22
95 Temps de séchage 5 jours Jeu 31/03/22 Mer 06/04/22
96 LOT CHARPENTE METALLIQUE 6 jours Ven 18/03/22 Ven 25/03/22
97 Pose charpente métallique (y compris divers éléments) 5 jours Ven 18/03/22 Jeu 24/03/22
98 Réception charpente métallique 1 jour Ven 25/03/22 Ven 25/03/22
99 LOT COUVERTURE / BARDAGE 6 jours Lun 28/03/22 Lun 04/04/22

100 Pose couverture acier, chéneaux, et divers pièces 3 jours Lun 28/03/22 Mer 30/03/22
101 Pose bardage 3 jours Jeu 31/03/22 Lun 04/04/22
102 Réception bardage 0 jour Lun 04/04/22 Lun 04/04/22
103 LOT ASPIRATION BOIS 113 jours Mer 17/11/21 Ven 06/05/22
104 Plans d'exécutions, études 20 jours Mer 17/11/21 Mar 14/12/21
105 Validation MOE 10 jours Mer 15/12/21 Mar 11/01/22
106 Déménagement des équipements par MOA 10 jours Lun 07/02/22 Lun 21/02/22
107 Travaux ext (pose cyclo, local atex,benne…) 15 jours Lun 21/02/22 Ven 11/03/22
108 Intervention en site occupé (ateliers) 5 jours Lun 25/04/22 Ven 29/04/22
109 Raccordements des anciens réseaux sur nouvelle installation 3 jours Lun 02/05/22 Mer 04/05/22
110 Essais, réglages mise en service 2 jours Jeu 05/05/22 Ven 06/05/22
111 RECEPTION PARTIELLE PHASE 03 0 jour Ven 06/05/22 Ven 06/05/22
112 PHASE 04 - EXTENSION EBENESTERIE 332 jours Lun 03/01/22 Mer 17/05/23
113 DEBUT DE LA PHASE 04 0 jour Lun 09/05/22 Lun 09/05/22
114 LOT DEMOLITION 5 jours Lun 09/05/22 Ven 13/05/22
115 Démolition zone cyclo actuel 5 jours Lun 09/05/22 Ven 13/05/22
116 LOT GO 70 jours Lun 16/05/22 Lun 12/09/22
117 Fondations (terrassement, mise en place des aciers, coulage) 10 jours Lun 16/05/22 Ven 27/05/22
118 Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseau) 10 jours Lun 30/05/22 Ven 10/06/22
119 Pose des voiles béton 10 jours Lun 13/06/22 Ven 24/06/22
120 Pose des longrines béton y compris clavetage 5 jours Mar 12/07/22 Lun 18/07/22
121 Coulage de la dalle béton 4 jours Mar 19/07/22 Ven 22/07/22
122 Temps de séchage 5 jours Lun 25/07/22 Ven 29/07/22
123 élévation en parpaings 5 jours Mar 23/08/22 Lun 29/08/22
124 Ouverture et reprise sur existant 5 jours Mar 30/08/22 Lun 05/09/22
125 Pose des éléments provisoires 3 jours Mar 06/09/22 Jeu 08/09/22
126 Pose des escaliers béton 2 jours Ven 09/09/22 Lun 12/09/22
127 LOT CHARPENTE METAL 38 jours Lun 23/05/22 Mer 13/07/22
128 Fabrication de la charpente 25 jours Lun 23/05/22 Lun 27/06/22
129 Pose des poteaux métallique 5 jours Lun 27/06/22 Ven 01/07/22
130 Ossature de toiture 3 jours Lun 04/07/22 Mer 06/07/22
131 Ossature / chevêtre pour équipements technique 3 jours Jeu 07/07/22 Lun 11/07/22
132 Raccordement sur les existants 2 jours Mar 12/07/22 Mer 13/07/22
133 LOT CHARPENTE BOIS 175 jours Lun 03/01/22 Lun 26/09/22
134 Plans d'exécutions, études 15 jours Lun 03/01/22 Ven 21/01/22
135 Validation MOE 10 jours Lun 24/01/22 Ven 04/02/22
136 Fabrication des éléments de charpente et ossature bois et traitement 95 jours Lun 07/03/22 Ven 15/07/22
137 Pose de la charpente bois et mur ossature bois 25 jours Lun 18/07/22 Lun 12/09/22
138 Pose des éléments complémentaires de charpente 10 jours Mar 13/09/22 Lun 26/09/22
139 LOT COUVERTURE / BARDAGE 50 jours Mar 27/09/22 Lun 05/12/22
140 Pose de la couverture sur charpente 25 jours Mar 27/09/22 Lun 31/10/22
141 Pose des châssis de désenfumage 5 jours Mar 01/11/22 Lun 07/11/22
142 Pose des puits de jour 5 jours Mar 01/11/22 Lun 07/11/22
143 Evacuation des eaux pluviales 3 jours Mar 08/11/22 Jeu 10/11/22
144 Bardage métallique 20 jours Mar 01/11/22 Lun 28/11/22
145 Pose des habillages divers 5 jours Mar 29/11/22 Lun 05/12/22
146 LOT MENUISERIE EXT ALU 114 jours Mar 14/06/22 Lun 12/12/22
147 Approvisionnement matière 16 sm Mar 14/06/22 Mer 26/10/22
148 Prise de côtes pour fabrication 1 jour Mar 27/09/22 Mar 27/09/22
149 Fabrication des menuiseries ext 20 jours Mer 28/09/22 Mar 25/10/22
150 Fabrication des portes + Thermo laquage 20 jours Mer 26/10/22 Mar 22/11/22
151 Pose des menuiseries et portes métallique 5 jours Mar 06/12/22 Lun 12/12/22
152 LOT PLATRERIE 35 jours Mar 13/12/22 Lun 13/02/23
153 Pose des doublages périphérique 15 jours Mar 13/12/22 Lun 16/01/23
154 Pose des cloisons 20 jours Mar 03/01/23 Lun 30/01/23
155 Pose des plafonds CF/ 1h 10 jours Mar 24/01/23 Lun 06/02/23
156 Pose des plafonds placo 5 jours Mar 31/01/23 Lun 06/02/23
157 Faux plafond ossature et dalles 5 jours Mar 07/02/23 Lun 13/02/23
158 Pose des bandes et joint de placo 15 jours Mar 24/01/23 Lun 13/02/23
159 LOT ELECTRICITE 60 jours Mar 13/12/22 Lun 20/03/23
160 Distribution elec 45 jours Mar 13/12/22 Lun 27/02/23
161 Pose des TD et diverses armoires 5 jours Mar 28/02/23 Lun 06/03/23
162 Pose des équipements elec 5 jours Mar 07/03/23 Lun 13/03/23
163 Raccordement et essaies des équipement 5 jours Mar 14/03/23 Lun 20/03/23
164 LOT PLOMBERIE 66 jours Mar 13/12/22 Mar 28/03/23
165 Distribution des réseaux PE / Chauffage 45 jours Mar 13/12/22 Lun 27/02/23
166 Ventilation diverse 20 jours Mar 14/02/23 Lun 13/03/23
167 Raccordement et essaies des équipements 11 jours Mar 14/03/23 Mar 28/03/23
168 LOT CARRELAGE 15 jours Mar 14/02/23 Lun 06/03/23
169 Préparation des supports 3 jours Mar 14/02/23 Jeu 16/02/23
170 Pose des étanchéités dans les pièces humides 2 jours Ven 17/02/23 Lun 20/02/23
171 Pose du carrelage 10 jours Mar 21/02/23 Lun 06/03/23
172 LOT MENEUISERIE INTERIEUR 69 jours Mar 13/12/22 Ven 31/03/23
173 Livraison des huisseries et cadre de châssis bois 0 jour Mar 13/12/22 Mar 13/12/22
174 Pose des portes et quincaillerie 7 jours Mar 07/03/23 Mer 15/03/23
175 Pose des vitrages dans châssis bois 3 jours Jeu 16/03/23 Lun 20/03/23
176 Pose des plinthes bois 7 jours Mar 21/03/23 Mer 29/03/23
177 Pose des cimaises 2 jours Jeu 30/03/23 Ven 31/03/23
178 LOT PEINTURE 42 jours Mar 21/03/23 Mer 17/05/23
179 Préparation des supports 10 jours Mar 21/03/23 Lun 03/04/23
180 Peinture plafond sur support placo 10 jours Mar 04/04/23 Lun 17/04/23
181 Peinture cloison/ doublage sur support placo 12 jours Mar 18/04/23 Mer 03/05/23
182 Peinture de sol 5 jours Jeu 04/05/23 Mer 10/05/23
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Préparation de chantier 01/10
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LOT VRD 05/11
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Préparation plateforme base vie (y compris tranchée pour raccordement) 05/11

LOT GROS OEUVRE 10/11
Installation de chantier et raccordement réseaux (EU, EP, elec) 10/11

LOT DEMOLITION 12/11
Démolition du bâtiment Infirmerie et Local 031 12/11

RECEPTION PARTIELLE PHASE 01 12/11RECEPTION PARTIELLE PHASE 01 12/11
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DEBUT DE LA PHASE 02 15/11DEBUT DE LA PHASE 02 15/11
LOT VRD 10/12

Devoiments réseaux 26/11
Création des EU/EP 10/12

LOT GO 27/01
Etudes, plans d'exécutions 01/10

Validation MOE 15/10
Fondations 23/11

Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux) 29/11
Pose et clavetage des longrines béton 01/12

Coulage de la dalle béton y compris séchage 25/01
Elévation en parpaings 27/01

Attente phase 3 27/01Attente phase 3 27/01
LOT CHARPENTE METALLIQUE 30/11

Etudes, plans d'exécutions 01/10
Validation MOE 15/10

Fabrication charpente métallique (phase 02 et phase 03) 12/11
Pose charpente métallique (y compris divers éléments) 30/11

Réception charpente métallique 30/11Réception charpente métallique 30/11
LOT COUVERTURE / BARDAGE 11/01

Etudes, Plans d'exécutions 01/10
Validation MOE 15/10

Approvisionnement couverture / bardage 26/11
Pose éléments provisoires 02/12

Pose couverture thermo acoustique 09/12
Pose couverture acier, chéneaux, et divers pièces 14/12

Pose bardage 11/01
Réception bardage 11/01Réception bardage 11/01

LOT SERRURERIE 13/01
Etudes, Plans d'exécutions 15/10

Validation MOE 29/10
Fabrication des portes + thermo laquage 11/01

Pose portes 13/01
LOT ELECTRICITE 10/02

Etudes, Plans d'exécutions 01/10
Validation MOE 15/10

Distribution elec 27/01
Fibre optique + Baie info local CFA + raccordement Baie info existante R+1 27/01

Fourniture et pose matériels actif baie info local CFA 03/02
Pose des TD et diverses armoires 03/02

Pose des équipements elec 08/02
Raccordement et essaies des équipement 10/02

LOT PLOMBERIE 10/02
Etudes, Plans d'exécutions 01/10

Validation MOE 15/10
Distribution des réseaux PE 27/01

Pose des équipements plomberie 03/02
Raccordement et essaies des équipements 10/02

LOT PLATRERIE 21/02
Etudes, Plans d'exécutions 15/10

Validation MOE 29/10
Pose des doublages périphérique 18/01

Pose des cloisons 16/02
Pose des plafonds CF/1h 17/02

Pose des bandes et joint de placo 21/02
LOT PEINTURE 28/02

Mise en peinture des surfaces placo 28/02
RECEPTION PARTIELLE PHASE 02 28/02RECEPTION PARTIELLE PHASE 02 28/02

PHASE 03 - EXTENSION ASPIRATION 06/05
DEBUT DE LA PHASE 03 28/02DEBUT DE LA PHASE 03 28/02

LOT DEMOLITION 10/03
Démolition local air comprimé + aspiration bois existant 03/03
Demolition et deplacement de la sous station chaufferie 10/03

LOT GROS OEUVRE 06/04
Terrassement des fonds de fouilles 14/03
Fondations + scellement des platines 17/03
Pose et clavetage des longrines béton 22/03

Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux) 28/03
Coulage de la dalle béton 30/03

Temps de séchage 06/04
LOT CHARPENTE METALLIQUE 25/03

Pose charpente métallique (y compris divers éléments) 24/03
Réception charpente métallique 25/03

LOT COUVERTURE / BARDAGE 04/04
Pose couverture acier, chéneaux, et divers pièces 30/03

Pose bardage 04/04
Réception bardage 04/04Réception bardage 04/04

LOT ASPIRATION BOIS 06/05
Plans d'exécutions, études 14/12

Validation MOE 11/01
Déménagement des équipements par MOA 21/02

Travaux ext (pose cyclo, local atex,benne…) 11/03
Intervention en site occupé (ateliers) 29/04

Raccordements des anciens réseaux sur nouvelle installation 04/05
Essais, réglages mise en service 06/05
RECEPTION PARTIELLE PHASE 03 06/05RECEPTION PARTIELLE PHASE 03 06/05

PHASE 04 - EXTENSION EBENESTERIE 17/05
DEBUT DE LA PHASE 04 09/05DEBUT DE LA PHASE 04 09/05

LOT DEMOLITION 13/05
Démolition zone cyclo actuel 13/05

LOT GO 12/09
Fondations (terrassement, mise en place des aciers, coulage) 27/05

Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseau) 10/06
Pose des voiles béton 24/06

Pose des longrines béton y compris clavetage 18/07
Coulage de la dalle béton 22/07

Temps de séchage 29/07
élévation en parpaings 29/08

Ouverture et reprise sur existant 05/09
Pose des éléments provisoires 08/09

Pose des escaliers béton 12/09
LOT CHARPENTE METAL 13/07

Fabrication de la charpente 27/06
Pose des poteaux métallique 01/07

Ossature de toiture 06/07
Ossature / chevêtre pour équipements technique 11/07

Raccordement sur les existants 13/07
LOT CHARPENTE BOIS 26/09

Plans d'exécutions, études 21/01
Validation MOE 04/02

Fabrication des éléments de charpente et ossature bois et traitement 15/07
Pose de la charpente bois et mur ossature bois 12/09

Pose des éléments complémentaires de charpente 26/09
LOT COUVERTURE / BARDAGE 05/12

Pose de la couverture sur charpente 31/10
Pose des châssis de désenfumage 07/11

Pose des puits de jour 07/11
Evacuation des eaux pluviales 10/11

Bardage métallique 28/11
Pose des habillages divers 05/12

LOT MENUISERIE EXT ALU 12/12
Approvisionnement matière 26/10

Prise de côtes pour fabrication 27/09
Fabrication des menuiseries ext 25/10

Fabrication des portes + Thermo laquage 22/11
Pose des menuiseries et portes métallique 12/12

LOT PLATRERIE 13/02
Pose des doublages périphérique 16/01

Pose des cloisons 30/01
Pose des plafonds CF/ 1h 06/02

Pose des plafonds placo 06/02
Faux plafond ossature et dalles 13/02

Pose des bandes et joint de placo 13/02
LOT ELECTRICITE 20/03
Distribution elec 27/02

Pose des TD et diverses armoires 06/03
Pose des équipements elec 13/03

Raccordement et essaies des équipement 20/03
LOT PLOMBERIE 28/03

Distribution des réseaux PE / Chauffage 27/02
Ventilation diverse 13/03

Raccordement et essaies des équipements 28/03
LOT CARRELAGE 06/03

Préparation des supports 16/02
Pose des étanchéités dans les pièces humides 20/02

Pose du carrelage 06/03
LOT MENEUISERIE INTERIEUR 31/03

Livraison des huisseries et cadre de châssis bois 13/12Livraison des huisseries et cadre de châssis bois 13/12
Pose des portes et quincaillerie 15/03

Pose des vitrages dans châssis bois 20/03
Pose des plinthes bois 29/03

Pose des cimaises 31/03
LOT PEINTURE 17/05

Préparation des supports 03/04
Peinture plafond sur support placo 17/04

Peinture cloison/ doublage sur support placo 03/05
Peinture de sol 10/05
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

183 Revêtement de sol souple 3 jours Jeu 11/05/23 Lun 15/05/23
184 Peinture des PVC et autres éléments divers 5 jours Jeu 11/05/23 Mer 17/05/23
185 RECEPTION PARTIELLE PHASE 04 0 jour Mer 17/05/23 Mer 17/05/23
186 PHASE 05 - RESTRUCTURATION ATELIER EXISTANT 227 jours Jeu 27/04/23 Lun 15/04/24
187 DEBUT DE PHASE 05 5 jours Jeu 18/05/23 Mer 24/05/23
188 Déménagement des ateliers 5 jours Jeu 18/05/23 Mer 24/05/23
189 LOT DEMOLITION 20 jours Jeu 25/05/23 Mer 21/06/23
190 Demolition-curage atelier ebenisterie et menuiserie 17 jours Jeu 25/05/23 Ven 16/06/23
191 Evacuation  des gravats 3 jours Lun 19/06/23 Mer 21/06/23
192 LOT VRD 91 jours Jeu 06/07/23 Ven 01/12/23
193 Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement ext 36 jours Jeu 06/07/23 Ven 01/12/23
194 LOT DESIAMANTAGE 20 jours Jeu 22/06/23 Mer 19/07/23
195 Désamiantage des toitures 18 jours Jeu 22/06/23 Lun 17/07/23
196 Evacuation des matières amiantés y compris restitution 2 jours Mar 18/07/23 Mer 19/07/23
197 LOT CHARPENTE METAL 99 jours Jeu 27/04/23 Mer 04/10/23
198 Approvisionnement matière 60 jours Jeu 27/04/23 Jeu 20/07/23
199 Pose charpente zone extension 5 jours Jeu 20/07/23 Mer 26/07/23
200 Pose de la charpente neuve 5 jours Jeu 27/07/23 Jeu 24/08/23
201 Dépose de l'ossature de toiture 3 jours Jeu 20/07/23 Lun 24/07/23
202 Depose des pannes bois et volige 10 jours Mar 25/07/23 Mar 29/08/23
203 Revision des arbalétriers 2 jours Ven 25/08/23 Lun 28/08/23
204 Reprise des poteaux existants 2 jours Mar 29/08/23 Mer 30/08/23
205 Renfort + adaptation de la charpente existante 20 jours Jeu 24/08/23 Mer 20/09/23
206 Peinture de la charpente 20 jours Jeu 07/09/23 Mer 04/10/23
207 Reception charpente métal 0 jour Mer 04/10/23 Mer 04/10/23
208 LOT COUVERTURE/ BARDAGE 95 jours Mer 05/07/23 Mer 06/12/23
209 Approvisionnement matière 50 jours Mer 05/07/23 Jeu 05/10/23
210 Phasage couverture provisoir 5 jours Jeu 05/10/23 Mer 11/10/23
211 Couverture thermo acoustique 20 jours Jeu 12/10/23 Mer 08/11/23
212 Bardage 25 jours Jeu 26/10/23 Mer 29/11/23
213 Chéneaux 5 jours Jeu 09/11/23 Mer 15/11/23
214 Lanterneaux 7 jours Jeu 16/11/23 Ven 24/11/23
215 Sorties de toitures 4 jours Jeu 23/11/23 Mar 28/11/23
216 Travaux sur bardage existant 5 jours Jeu 30/11/23 Mer 06/12/23
217 Reception couverture/bardage 0 jour Mer 06/12/23 Mer 06/12/23
218 LOT MENUISERIE EXT ALU 66 jours Jeu 07/09/23 Jeu 07/12/23
219 Approvisionnement matière 60 jours Jeu 07/09/23 Jeu 30/11/23
220 Prise de côtes et fabrication 1 jour Jeu 30/11/23 Jeu 30/11/23
221 Pose des menuiseries ext 5 jours Ven 01/12/23 Jeu 07/12/23
222 LOT PORTE SECTIONELLE 2 jours Jeu 07/12/23 Ven 08/12/23
223 Pose de la porte sectionnelle 2 jours Jeu 07/12/23 Ven 08/12/23
224 LOT GROS OEUVRE 90 jours Mer 12/07/23 Mer 06/12/23
225 Terrassement pour fondation extension 3 jours Mer 12/07/23 Lun 17/07/23
226 Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 3 jours Lun 17/07/23 Jeu 20/07/23
227 Démolition pour création des réseaux 3 jours Jeu 20/07/23 Lun 24/07/23
228 Création des réseaux sous dallage 7 jours Mar 25/07/23 Jeu 24/08/23
229 Dallage sous douche 2 jours Ven 25/08/23 Lun 28/08/23
230 Refection des zone démolies 3 jours Mar 29/08/23 Jeu 31/08/23
231 Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6 10 jours Ven 01/09/23 Mer 06/12/23
232 LOT SERRURERIE 22 jours Jeu 09/11/23 Ven 08/12/23
233 Fabrication des portes métalique 20 jours Jeu 09/11/23 Jeu 07/12/23
234 Pose des portes métaliques 2 jours Jeu 07/12/23 Ven 08/12/23
235 LOT ELECTRICITE 57 jours Jeu 02/11/23 Ven 02/02/24
236 Pose des chemins de câble 25 jours Jeu 02/11/23 Mer 06/12/23
237 Distribution des câbles 25 jours Jeu 23/11/23 Mer 10/01/24
238 Pose des éclairages 10 jours Jeu 04/01/24 Mer 17/01/24
239 Pose des TD et diverses armoires 5 jours Jeu 11/01/24 Mer 17/01/24
240 Pose des alimentations machines 5 jours Jeu 18/01/24 Mer 24/01/24
241 Pose des appareillages 10 jours Lun 22/01/24 Ven 02/02/24
242 LOT PLOMBERIE 55 jours Jeu 02/11/23 Mer 31/01/24
243 Dépose des réseaux non réutilisés 25 jours Jeu 02/11/23 Mer 06/12/23
244 Distribution des réseaux EC/EF 25 jours Jeu 16/11/23 Mer 03/01/24
245 Distribution du réseau de ventillation 20 jours Jeu 30/11/23 Mer 10/01/24
246 Pose des aerothermes 5 jours Jeu 04/01/24 Mer 10/01/24
247 Pose des CTA double flux 5 jours Jeu 11/01/24 Mer 17/01/24
248 Pose des appareillages et equipements PB/CVC 15 jours Jeu 04/01/24 Mer 24/01/24
249 Raccordements, Essaies, et mise en service partielle 10 jours Jeu 18/01/24 Mer 31/01/24
250 LOT CLOISON/DOUBLAGE 41 jours Lun 11/12/23 Lun 19/02/24
251 Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 1 jour Lun 11/12/23 Lun 11/12/23
252 Doublage périphérique 15 jours Mar 12/12/23 Lun 15/01/24
253 Plafond CF/1h 15 jours Mar 02/01/24 Lun 22/01/24
254 Cloisons SAD et divers 15 jours Mar 16/01/24 Lun 05/02/24
255 Faux plafonds 5 jours Mar 06/02/24 Lun 12/02/24
256 Joint et bande 20 jours Mar 23/01/24 Lun 19/02/24
257 Reception de support (lot peinture) 0 jour Lun 19/02/24 Lun 19/02/24
258 LOT PEINTURE 25 jours Mar 20/02/24 Lun 25/03/24
259 Préparation de support 10 jours Mar 20/02/24 Lun 04/03/24
260 Peinture des cloisons 15 jours Mar 27/02/24 Lun 18/03/24
261 Peinture des charpentes métal 15 jours Mar 05/03/24 Lun 25/03/24
262 Reception des peintures 0 jour Lun 25/03/24 Lun 25/03/24
263 LOT MENUISERIE INT 15 jours Mar 26/03/24 Lun 15/04/24
264 Pose des portes de distribution y compris bequillage 3 jours Mar 26/03/24 Jeu 28/03/24
265 Pose des stores 2 jours Ven 29/03/24 Lun 01/04/24
266 Pose des signalétiques 1 jour Mar 02/04/24 Mar 02/04/24
267 Réanmégement des machines du lycée 10 jours Mar 02/04/24 Lun 15/04/24
268 RECEPTION PARTIELLE PHASE 05 0 jour Mar 02/04/24 Mar 02/04/24
269 PHASE 06 - AMENAGEMENT ATELIER MENUISERIE PREAU 261 jours Mer 03/04/24 Ven 09/05/25
270 LOT DEMOLITION 12 jours Mer 03/04/24 Jeu 18/04/24
271  Demolition-curage atelier menuiserie, préau et auvent 10 jours Mer 03/04/24 Mar 16/04/24
272  Evacuation  des gravats 2 jours Mer 17/04/24 Jeu 18/04/24
273 LOT VRD 41 jours Ven 19/04/24 Ven 14/06/24
274  Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement ext 31 jours Ven 19/04/24 Ven 14/06/24
275 LOT DESIAMANTAGE 20 jours Mer 17/04/24 Mar 14/05/24
276 Désiamantage toiture 20 jours Mer 17/04/24 Mar 14/05/24
277 LOT GROS OEUVRE 44 jours Mer 15/05/24 Lun 15/07/24
278  Terrassement pour fondation 5 jours Mer 15/05/24 Mar 21/05/24
279  Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 7 jours Mer 22/05/24 Jeu 30/05/24
280 Pose des poteaux béton 5 jours Ven 31/05/24 Jeu 06/06/24
281  Démolition pour création des réseaux 3 jours Ven 31/05/24 Mar 04/06/24
282  Création des réseaux sous dallage 2 jours Mer 05/06/24 Jeu 06/06/24
283 Elevation en parpaing dans atelier 5 jours Ven 07/06/24 Jeu 13/06/24
284 Pose des longrines béton y compris clavetage 10 jours Mar 11/06/24 Lun 24/06/24
285 Pose des voiles béton 10 jours Mar 18/06/24 Lun 01/07/24
286 Coualge des dalles atliers et zone préau 2 jours Mar 02/07/24 Mer 03/07/24
287 Coulage radier ext. 1 jour Mar 02/07/24 Mar 02/07/24
288 Pose des emmarchements et escaliers ext 5 jours Mar 02/07/24 Lun 08/07/24
289  Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6 5 jours Mar 09/07/24 Lun 15/07/24
290 LOT CHARPENTE METAL 60 jours Mer 03/04/24 Mar 25/06/24
291 Approvisionnement matière 45 jours Mer 03/04/24 Mar 04/06/24
292 Depose des pannes bois et volige 7 jours Mer 15/05/24 Jeu 23/05/24
293 Revision des arbalétriers 5 jours Ven 24/05/24 Jeu 30/05/24
294 Pose des poteaux métalique HEA 280 2 jours Ven 31/05/24 Lun 03/06/24
295 Renfort + adaptation de la charpente existante 15 jours Ven 24/05/24 Jeu 13/06/24
296 Charpente préau 5 jours Mar 04/06/24 Lun 10/06/24
297 Peinture de la charpente 10 jours Mar 11/06/24 Lun 24/06/24
298 Reception charpente métal 1 jour Mar 25/06/24 Mar 25/06/24
299 LOT CHARPENTE BOIS 102 jours Mer 03/04/24 Ven 13/09/24
300 Approvisionnement matière 53 jours Mer 03/04/24 Ven 14/06/24
301 Pose mur ossature bois 5 jours Ven 14/06/24 Jeu 20/06/24
302 Pose de la charpente zone atelier 25 jours Ven 21/06/24 Jeu 25/07/24
303 Habillage écran bois fermes treillis int. 30 jours Ven 12/07/24 Ven 13/09/24
304 Pose des plafonds bois ext. Y compris ossature 10 jours Ven 26/07/24 Ven 30/08/24
305 Pose des brises soleil ext. 15 jours Ven 02/08/24 Ven 13/09/24
306 LOT COUVERTURE/BARDAGE 143 jours Mer 03/04/24 Lun 11/11/24
307 Approvisionnement matière 45 jours Mer 03/04/24 Mar 04/06/24
308 Phasage couverture provisoir 5 jours Ven 26/07/24 Jeu 01/08/24
309 Couverture thermo acoustique + bac acier 35 jours Ven 02/08/24 Ven 11/10/24
310 Chéneaux 8 jours Lun 23/09/24 Mer 02/10/24
311 Lanterneaux 5 jours Jeu 03/10/24 Mer 09/10/24
312 Sorties de toitures 5 jours Jeu 10/10/24 Mer 16/10/24
313 Bardage 30 jours Lun 30/09/24 Ven 08/11/24
314 Travaux sur bardage existant 5 jours Lun 04/11/24 Ven 08/11/24
315 Reception couverture/bardage 1 jour Lun 11/11/24 Lun 11/11/24
316 LOT MENUISERIE EXT ALU 85 jours Ven 12/07/24 Ven 29/11/24
317 Approvisionnement matière 60 jours Ven 12/07/24 Lun 28/10/24
318 Prise de côtes et fabrication 15 jours Lun 28/10/24 Ven 15/11/24
319 Pose des menuiseries ext 10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
320 LOT SERRURERIE 13 jours Lun 04/11/24 Mer 20/11/24
321  Prise de cote et fabrication des portes métalique 10 jours Lun 04/11/24 Ven 15/11/24
322  Pose des portes métaliques 3 jours Lun 18/11/24 Mer 20/11/24
323 LOT ELECTRICITE 55 jours Lun 11/11/24 Lun 10/02/25
324  Pose des chemins de câble 25 jours Lun 11/11/24 Ven 13/12/24
325  Distribution des câbles 20 jours Lun 02/12/24 Lun 13/01/25
326  Pose des éclairages 10 jours Mar 07/01/25 Lun 20/01/25
327 Depose des TD existant 3 jours Mar 31/12/24 Jeu 02/01/25
328  Pose des TD et diverses armoires 2 jours Ven 03/01/25 Lun 06/01/25
329  Pose des alimentations machines 10 jours Mar 07/01/25 Lun 20/01/25
330  Pose des appareillages 10 jours Mar 21/01/25 Lun 03/02/25
331 Raccordement definitif test et mise en service 5 jours Mar 04/02/25 Lun 10/02/25
332 LOT PLOMBERIE 75 jours Lun 28/10/24 Lun 24/02/25
333  Dépose des réseaux non réutilisés 15 jours Lun 28/10/24 Ven 15/11/24
334  Distribution des réseaux EC/EF 25 jours Lun 18/11/24 Lun 06/01/25
335  Distribution du réseau de ventillation 25 jours Lun 09/12/24 Lun 27/01/25
336  Pose des aerothermes 3 jours Mar 07/01/25 Jeu 09/01/25
337  Pose des CTA double flux 2 jours Mar 28/01/25 Mer 29/01/25
338  Pose des appareillages et equipements PB/CVC 15 jours Mar 28/01/25 Lun 17/02/25
339  Raccordements, Essaies, et mise en service partielle 10 jours Mar 11/02/25 Lun 24/02/25
340 LOT CLOISON/DOUBLAGE 53 jours Lun 02/12/24 Jeu 27/02/25
341  Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 0 jour Lun 02/12/24 Lun 02/12/24
342  Doublage périphérique 15 jours Lun 02/12/24 Lun 06/01/25
343  Plafond CF/1h 5 jours Mar 07/01/25 Lun 13/01/25
344  Cloisons SAD et divers 20 jours Jeu 09/01/25 Mer 05/02/25
345  Faux plafonds 15 jours Mar 28/01/25 Lun 17/02/25
346  Joint et bande 15 jours Ven 07/02/25 Jeu 27/02/25
347  Reception de support (lot peinture) 0 jour Jeu 27/02/25 Jeu 27/02/25
348 LOT CARRELAGE/ FAIENCE 21 jours Ven 28/02/25 Ven 28/03/25
349 Préparation des supports 1 jour Ven 28/02/25 Ven 28/02/25
350 Pose des étanchéités dans les pièces humides 5 jours Lun 03/03/25 Ven 07/03/25
351 Pose du carrelage et des faiences 15 jours Lun 10/03/25 Ven 28/03/25
352 LOT PEINTURE 41 jours Ven 28/02/25 Ven 25/04/25
353  Préparation de support 15 jours Ven 28/02/25 Jeu 20/03/25
354  Peinture des cloisons 20 jours Ven 14/03/25 Jeu 10/04/25
355  Peinture des charpentes métal 15 jours Ven 04/04/25 Jeu 24/04/25
356  Reception des peintures 1 jour Ven 25/04/25 Ven 25/04/25
357 LOT MENUISERIE INT 13 jours Ven 11/04/25 Mar 29/04/25
358  Pose des portes de distribution y compris bequillage 5 jours Ven 11/04/25 Jeu 17/04/25
359 Pose des chassis vitrés 4 jours Ven 18/04/25 Mer 23/04/25
360 Pose des stores 2 jours Jeu 24/04/25 Ven 25/04/25
361  Pose des signalétiques 2 jours Lun 28/04/25 Mar 29/04/25
362  Réanmégement des machines du lycée 10 jours Lun 28/04/25 Ven 09/05/25
363  RECEPTION FINAL OPERATION 0 jour Ven 09/05/25 Ven 09/05/25

Revêtement de sol souple 15/05
Peinture des PVC et autres éléments divers 17/05

RECEPTION PARTIELLE PHASE 04 17/05RECEPTION PARTIELLE PHASE 04 17/05
PHASE 05 - RESTRUCTURATION ATELIER EXISTANT 15/04

DEBUT DE PHASE 05 24/05
Déménagement des ateliers 24/05

LOT DEMOLITION 21/06
Demolition-curage atelier ebenisterie et menuiserie 16/06

Evacuation  des gravats 21/06
LOT VRD 01/12

Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement ext 01/12
LOT DESIAMANTAGE 19/07

Désamiantage des toitures 17/07
Evacuation des matières amiantés y compris restitution 19/07

LOT CHARPENTE METAL 04/10
Approvisionnement matière 20/07

Pose charpente zone extension 26/07
Pose de la charpente neuve 24/08

Dépose de l'ossature de toiture 24/07
Depose des pannes bois et volige 29/08

Revision des arbalétriers 28/08
Reprise des poteaux existants 30/08

Renfort + adaptation de la charpente existante 20/09
Peinture de la charpente 04/10

Reception charpente métal 04/10Reception charpente métal 04/10
LOT COUVERTURE/ BARDAGE 06/12

Approvisionnement matière 05/10
Phasage couverture provisoir 11/10

Couverture thermo acoustique 08/11
Bardage 29/11

Chéneaux 15/11
Lanterneaux 24/11

Sorties de toitures 28/11
Travaux sur bardage existant 06/12
Reception couverture/bardage 06/12Reception couverture/bardage 06/12

LOT MENUISERIE EXT ALU 07/12
Approvisionnement matière 30/11

Prise de côtes et fabrication 30/11
Pose des menuiseries ext 07/12

LOT PORTE SECTIONELLE 08/12
Pose de la porte sectionnelle 08/12

LOT GROS OEUVRE 06/12
Terrassement pour fondation extension 17/07

Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 20/07
Démolition pour création des réseaux 24/07

Création des réseaux sous dallage 24/08
Dallage sous douche 28/08

Refection des zone démolies 31/08
Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6 06/12

LOT SERRURERIE 08/12
Fabrication des portes métalique 07/12

Pose des portes métaliques 08/12
LOT ELECTRICITE 02/02

Pose des chemins de câble 06/12
Distribution des câbles 10/01

Pose des éclairages 17/01
Pose des TD et diverses armoires 17/01

Pose des alimentations machines 24/01
Pose des appareillages 02/02

LOT PLOMBERIE 31/01
Dépose des réseaux non réutilisés 06/12

Distribution des réseaux EC/EF 03/01
Distribution du réseau de ventillation 10/01

Pose des aerothermes 10/01
Pose des CTA double flux 17/01

Pose des appareillages et equipements PB/CVC 24/01
Raccordements, Essaies, et mise en service partielle 31/01

LOT CLOISON/DOUBLAGE 19/02
Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 11/12

Doublage périphérique 15/01
Plafond CF/1h 22/01
Cloisons SAD et divers 05/02

Faux plafonds 12/02
Joint et bande 19/02

Reception de support (lot peinture) 19/02Reception de support (lot peinture) 19/02
LOT PEINTURE 25/03

Préparation de support 04/03
Peinture des cloisons 18/03

Peinture des charpentes métal 25/03
Reception des peintures 25/03Reception des peintures 25/03

LOT MENUISERIE INT 15/04
Pose des portes de distribution y compris bequillage 28/03

Pose des stores 01/04
Pose des signalétiques 02/04

Réanmégement des machines du lycée 15/04
RECEPTION PARTIELLE PHASE 05 02/04RECEPTION PARTIELLE PHASE 05 02/04

PHASE 06 - AMENAGEMENT ATELIER MENUISERIE PREAU 09/05
LOT DEMOLITION 18/04

 Demolition-curage atelier menuiserie, préau et auvent 16/04
 Evacuation  des gravats 18/04

LOT VRD 14/06
 Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement ext 14/06

LOT DESIAMANTAGE 14/05
Désiamantage toiture 14/05

LOT GROS OEUVRE 15/07
 Terrassement pour fondation 21/05

 Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 30/05
Pose des poteaux béton 06/06

 Démolition pour création des réseaux 04/06
 Création des réseaux sous dallage 06/06
Elevation en parpaing dans atelier 13/06

Pose des longrines béton y compris clavetage 24/06
Pose des voiles béton 01/07

Coualge des dalles atliers et zone préau 03/07
Coulage radier ext. 02/07

Pose des emmarchements et escaliers ext 08/07
 Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6 15/07

LOT CHARPENTE METAL 25/06
Approvisionnement matière 04/06

Depose des pannes bois et volige 23/05
Revision des arbalétriers 30/05

Pose des poteaux métalique HEA 280 03/06
Renfort + adaptation de la charpente existante 13/06

Charpente préau 10/06
Peinture de la charpente 24/06

Reception charpente métal 25/06
LOT CHARPENTE BOIS 13/09

Approvisionnement matière 14/06
Pose mur ossature bois 20/06

Pose de la charpente zone atelier 25/07
Habillage écran bois fermes treillis int. 13/09

Pose des plafonds bois ext. Y compris ossature 30/08
Pose des brises soleil ext. 13/09

LOT COUVERTURE/BARDAGE 11/11
Approvisionnement matière 04/06

Phasage couverture provisoir 01/08
Couverture thermo acoustique + bac acier 11/10

Chéneaux 02/10
Lanterneaux 09/10

Sorties de toitures 16/10
Bardage 08/11
Travaux sur bardage existant 08/11

Reception couverture/bardage 11/11
LOT MENUISERIE EXT ALU 29/11

Approvisionnement matière 28/10
Prise de côtes et fabrication 15/11

Pose des menuiseries ext 29/11
LOT SERRURERIE 20/11

 Prise de cote et fabrication des portes métalique 15/11
 Pose des portes métaliques 20/11

LOT ELECTRICITE 10/02
 Pose des chemins de câble 13/12

 Distribution des câbles 13/01
 Pose des éclairages 20/01

Depose des TD existant 02/01
 Pose des TD et diverses armoires 06/01

 Pose des alimentations machines 20/01
 Pose des appareillages 03/02

Raccordement definitif test et mise en service 10/02
LOT PLOMBERIE 24/02

 Dépose des réseaux non réutilisés 15/11
 Distribution des réseaux EC/EF 06/01

 Distribution du réseau de ventillation 27/01
 Pose des aerothermes 09/01

 Pose des CTA double flux 29/01
 Pose des appareillages et equipements PB/CVC 17/02

 Raccordements, Essaies, et mise en service partielle 24/02
LOT CLOISON/DOUBLAGE 27/02

 Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 02/12 Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 02/12
 Doublage périphérique 06/01

 Plafond CF/1h 13/01
 Cloisons SAD et divers 05/02

 Faux plafonds 17/02
 Joint et bande 27/02

 Reception de support (lot peinture) 27/02 Reception de support (lot peinture) 27/02
LOT CARRELAGE/ FAIENCE 28/03

Préparation des supports 28/02
Pose des étanchéités dans les pièces humides 07/03

Pose du carrelage et des faiences 28/03
LOT PEINTURE 25/04

 Préparation de support 20/03
 Peinture des cloisons 10/04

 Peinture des charpentes métal 24/04
 Reception des peintures 25/04

LOT MENUISERIE INT 29/04
 Pose des portes de distribution y compris bequillage 17/04

Pose des chassis vitrés 23/04
Pose des stores 25/04

 Pose des signalétiques 29/04
 Réanmégement des machines du lycée 09/05

 RECEPTION FINAL OPERATION 09/05 RECEPTION FINAL OPERATION 09/05
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