

Lycée Louis Barthou – Pau (64)
Remplacement des équipements de laverie
Planning prévisionnel des travaux

Planning prévisionnel des travaux :

ANNEE 2024

	Semaine 43							Semaine 44							Semaine 45						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Dépose matériel existant																					
Livraison nouveaux matériels																					
Installation, mise en place et raccordement (compris travaux d'environnement nécessaires)																					
Essais, réglages, mises en route																					
Réception																					
Mise en service et assistance premier service																					

