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1 - INTRODUCTION
1.1 - CONTEXTE GENERAL

Le 03 Septembre 2020, le gouvernement frangais a lancé un plan de relance de 100 milliards d’euros pour
redresser I'économie suite a la crise sanitaire de COVID-19. Ce plan baptisé par la suite « France Relance »,
est destiné a transformer I'’économie et a créer des nouveaux emplois en reposant sur 3 piliers : I’écologie,
la compétitivité et la cohésion.

Sur les 100 milliards d'euros, 30 milliards sont destinés au financement de la transition écologique. Sur ce
pilier de I'écologie, différents axes ont été définis. Chaque axe du plan de relance doit apporter une
contribution a la transition écologique.

Les différents axes définis par le gouvernement destinés a répondre a la problématique liée a I'écologie sont :

¢ larénovation thermique des batiments,

e laide a la décarbonation de I'industrie,

e le bonus écologique,

e la prime a la conversion pour I'achat d’'un véhicule propre, ou encore la transformation du secteur
agricole.

Pour ce faire, des appels a projet ont été lancés pour répondre a chaque thématique dont la rénovation
thermique des batiments de I'état.

Dans le cadre de ces appels a projet sur la rénovation énergétique, il y a eu un dépdt de plus de 6 000
candidatures pour un montant de plus de 8,4 milliards d’euros.

Compte tenu de l'intérét porté aux appels a projet, le Gouvernement a opéré une sélection guidée par trois
principes :

- Lefficacité écologique et économique du projet,

- Sa performance énergétique,

- La mise en ceuvre rapide du projet avec une notification des marchés de travaux avant fin 2021.

Au total, ce sont 4 214 projets retenus pour 2,7 milliards d’euros en faveur de la rénovation énergétique des
batiments publics de I'Etat, de I'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante sur tout le
territoire.

L’inscription de cette rénovation énergétique dans le plan de relance est aussi motivée par le fait que les
batiments sont responsables du quart des émissions de gaz a effet de serre en France et que I'immobilier de
I'Etat représente un parc d’une ampleur exceptionnelle (97 millions de m? et 191 000 batiments), I'Etat
souhaite donc prendre une large part dans I'effort national de réduction des consommations énergétiques et
de I'empreinte carbone.

La candidature du CUFR de Mayotte a cet appel a projet fait partie des projets retenus d’ou la présente
opération.

NOTA : Compte tenu de I’enjeu économique et financier que représente le plan de relance, il est

rappelé I'importance de la rapidité d'exécution des projets et le risque de réallocation des crédits vers
d’autres projets en cas de retard manifeste.

1.2 - DESCRIPTION GENERALE DU CADRE PATRIMONIAL EXISTANT DU CUFR

Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte a été créé en 2011. Il s’agit d’un
établissement d’enseignement supérieur qui est établi sur un foncier de 2,3 hectares dans la commune de
DEMBENI. L’établissement comprend un seul site.

Il occupe dés sa premiére rentrée le 20 aolt 2012, les locaux de I'ancien Institut de Formation des Maitres
(IFM), propriété du conseil départemental exploitée par le vice-rectorat a I'époque.

Ces anciens locaux constituent aujourd’hui le batiment principal de I'établissement, complété par une 1¢®
extension en 2012 (batiment modulaire 1), une 2°™ en 2014 (batiment amphithéatre) et en 2018, par 2
batiments modulaires (modulaire 2 et 3).

CUFR-2021-01/PROGRAMME-PLAN DE RELANCE
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L’établissement de 3 746 m? de surface utile, comprend 5 batiments dont 3 en modulaires:
- Batiment principal : 2 365 m?
- Batiment « amphi » : 611 m?
- Batiment « vestiaires » : 80 m?
- Batiment « modulaire 1 » : 339 m?
- Batiment « modulaire 2 » ;: 234 m?
- Batiment « modulaire 3 » : 117 m?

Malgré ces extensions, le CUFR reste un établissement saturé, qui manque de salles de cours, pourtant
nécessaires pour répondre aux besoins actuels et ouvrir de nouvelles formations, mais aussi d’espaces
collectifs : la cafétéria et la bibliothéque sont sous-dimensionnées, peu de locaux dédiés a la vie étudiante et
les équipements sportifs sont inadaptés.

En 2020, le CUFR accueille environ 1 650 étudiants et 110 membres du personnel.

2 - DESCRIPTION DE L’ETAT DES LIEUX

Compte-tenu de I'état dégradé de différentes parties du batiment principal du CUFR et de I'ancienneté de ses
équipements techniques, I'établissement a décidé de procéder a sa rénovation globale.

La présente opération de rénovation énergétique n’est qu’une partie de cette rénovation globale motivée par
I'état des lieux décrit ci-dessous.

2.1 - ETAT DU BATI

Dans I'ensemble, le batiment principal présente beaucoup de signes d’obsolescence. Des rapports de
bureaux d’études ont permis de mettre en évidence les désordres suivantes : fissures sur la structure suite a
I'essaim de séismes et des mouvements de sol, couverture dégradée avec des fuites d’eau, charpente usée,
infiltration en période de pluie par manque de collecte suffisante d’eaux pluviales,....

Un audit énergétique réalisé en juillet 2017 par la société AD3E a identifié les défauts suivants :

- L’absence d’isolation des murs et des toitures,

- Des protections solaires insuffisantes sur plusieurs fagades,

- Des toitures terrasses non isolées,

- Des menuiseries vétustes voire inadaptées (notamment, jalousies non étanches a I'air dans des piéces
climatisées),

- La quasi-absence de végétation aux abords des facades,

2.2 - ETAT DES INSTALLATION DE CLIMATISATION ET DE CONFORT THERMIQUE

Les locaux présentent un faible confort thermique sans climatisation, par manque de protections solaires sur
certaines fagades, ce qui a pour conséquence une surchauffe des locaux et donc, la nécessité de climatiser.

Le recloisonnement de certains locaux rendu nécessaire par une optimisation des surfaces a généré des
locaux aveugles et contigus. Cela a eu pour conséquence, I'impossibilit¢ d’une ventilation naturelle de
certains locaux pour un rafraichissement passif donc rendant nécessaire la climatisation de ces volumes.

Ces cas de figure ont rendu la climatisation omniprésente dans les batiments. Celle-ci reste gérée
manuellement par télécommandes individuelles qui ne permettent pas une centralisation de la régulation du
systéme de climatisation. Cela entraine donc des dérives comme: le fonctionnement 24h/24 des
équipements, une impossibilité de gestion des défauts et pannes, une consommation d’énergie croissante,...

La majorité de ces systémes de climatisation est de type « mono split » sans possibilité de centraliser leur
fonctionnement, a Il'exception du roof top au batiment Amphi (destiné uniquement a la partie
« amphithéatre »).

On constate une présence de brasseurs d’air peu performants, en majorité trés anciens et mis a I'arrét car
jugés parfois dangereux.

Le site dispose de chauffe-eaux électriques a faible capacité dans les zones comprenant des douches :
cafétéria, vestiaires,...

CUFR-2021-01/PROGRAMME-PLAN DE RELANCE
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2.3 - ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

La puissance installée sur site répond bien aux besoins (site disposant d’'un transformateur de 400 kVA
remplacé en 2014). La capacité de cet équipement a été vérifiee en 2020 sur la base des relevés d’appel de
puissances transmis par le concessionnaire. Les relevés révélent une utilisation moyenne d’une puissance de
200 kVA sur les 400 kVA installés.

L’établissement est muni d’un groupe électrogéne qui semble bien fonctionner aprés des moments laborieux.
Groupe électrogéne rendu nécessaire par les coupures incessantes de courant a Mayotte.

L’alimentation électrique du site se fait par le TGBT situé au RDC du batiment principal alimentant 'ensemble
des batiments du CUFR.

Nota : Une autre opération immobiliére en cours est destinée a la mise en conformité électrique :
remplacement des armoires, mise en place d’onduleurs, réfection des cheminements des réseaux
électriques, renouvellement des équipements du systéme d’alarme incendie,...

2.4 - LA CONSOMMATION D’EAU

Il existe 2 compteurs d’eau ; un pour le batiment principal et un autre pour le batiment amphithéatre.

Lors des fortes pluies, le patio et certains locaux qui I'entourent sont inondés. Ce probléeme récurrent a
chaque période de pluies est di & un manque de collecte des eaux pluviales suffisant et des diamétres de
caniveaux insuffisants pour la collecte des eaux de ruissellement.

2.5 - AUTRES ASPECTS DE L’EXISTANT

2.5.1 - SECURITE INCENDIE

Le batiment principal est actuellement classé ERP de 3éme catégorie de type R avec activités annexes de
type L, N, SetW.

Les modulaires sont classés individuellement ERP de type R et de 5éme catégorie.

Le site dispose d’un SSI (Systéme de Sécurité Incendie) muni d’'une centrale d’alarme de type 2a, marque
CHUBB, type UTC.COM, située a I'ancienne loge « gardien » et destinée a atre déplacée a la nouvelle loge
dans le cadre d’'une autre opération.

2.5.2 - QUALITE ACOUSTIQUE DU SITE

Un audit acoustique a été réalisé en avril 2018 par le BET Unisson.
Les recommandations issues de cet audit sont les suivantes :
e Renforcer I'isolement aux bruits extérieurs des fagades des salles de cours du batiment principal
donnant sur 'amphithéatre afin de réduire la géne lorsque la sonorisation est utilisée dans I'amphi,
o Traiter le bruit émanant des équipements techniques extérieurs proches de salles de cours, par
capotage (notamment pour les extracteurs de 'amphithéatre),
o Poser des baffles acoustiques suspendus dans les salles dont le faux-plafond n’est pas acoustique,
e Remplacer les brasseurs d’air bruyants.
e Pour le premier point, le rapport préconise de rendre étanches a I'air les menuiseries (notamment
celles équipées de jalousies « naco » et les portes (seuils et joints). Cette préconisation est a relier
avec le théme de la climatisation.

CUFR-2021-01/PROGRAMME-PLAN DE RELANCE



Plan de relance - travaux de rénovation énergétique du CUFR de Mayotte Page 6/20

3 - CONTEXTE DE LA PROBLEMATIQUE ETUDIEE

Le présent projet porte sur des travaux de performance énergétique dans le cadre d’'une réflexion sur la
rénovation globale du batiment principal du CUFR. Ce batiment fait 2 365 m? sur les 3 826 m? de surface batie
que compte I'établissement.

La majorité des travaux de la présente opération est concentrée sur ce batiment historique du site qui a
20 ans et qui n'a jamais bénéficié de travaux de gros entretiens et de renouvellement depuis sa construction.

Néanmoins, les autres batiments du CUFR feront I'objet de présents travaux a des degrés divers suivant le
cas de figure.

Le volet « performance énergétique » n’est qu'une typologie de travaux parmi tant d’autres qui constituent
I'opération de rénovation globale nécessaire du batiment avec un codlt global pour I'ensemble des travaux
estimés a 7 millions d’€.

Dans le cadre du présent appel a projet, nous avons extrait de cette opération de la rénovation globale, tous
les travaux spécifiques a la performance énergétique. L'opération de rénovation énergétique est évaluée a
2,79 Millions d’euros. Méme si la majorité des travaux porte essentiellement sur le batiment existant, une
partie concerne les autres batiments du site notamment au niveau de la performance de leurs équipements
existants (voir annexe 1 : COE - Conseil en Orientation Energétique).

L'opération de rénovation énergétique sera réalisée en harmonie avec I'évolution patrimoniale du CUFR
notamment dans une projection de I'évolution future possible du batiment principal tant sur l'aspect
architectural que sur la typologie de ses locaux. Cette harmonie sera aussi prise en compte sur le plan
stratégique immobilier du CUFR notamment sur son schéma directeur de développement immobilier
d’aménagement en cours de finalisation et dont la premiére extension est prévue en 2024.

Enfin, cette opération immobiliere comme celles a venir devront s’inscrire dans une démarche
environnementale de la phase conception a la phase exploitation et maintenance.

4 - PROGRAMME TECHNIQUE
4.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX DE L'OPERATION

La présente opération porte sur I'ensemble des travaux ci-dessous (voir le détail de chaque action en
annexe 1):

- Remplacement de I'éclairage existant par de I'éclairage LED

- Installation de gradateurs et de détection de présence sur la commande de I'éclairage existant
- Remplacement et installation de brasseurs d'air

- Protection solaire des baies de 160 m?

- Remplacement des jalousies de 234 m?

- Commande centralisée de la climatisation

- Mutualisation du systéme de climatisation existante

- Panneaux solaires photovoltaiques de 580 m?

- Isolation thermique du plancher haut de 1 500 m?

- Isolation thermique des fagades de 1 600 m?

Cette liste est non exhaustive et comprend aussi les travaux annexes induits : création d’un local technique

« photovoltaique », réfection de la toiture a I'emplacement des futurs panneaux solaires, rebouchage des
fissures en fagcade avant isolation, remplacement et création d’armoires électriques,....

4.2 - DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

4.2.1 - TEXTES DE REFERENCE

CUFR-2021-01/PROGRAMME-PLAN DE RELANCE
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L'opération doit respecter le décret « tertiaire » de la loi ELAN de 2018 avec une trajectoire d'économies
d'énergie jusqu'a I'horizon 2050. Le texte vise pour les batiments tertiaires ou parties de batiments, une
réduction des consommations d'énergie finale d'au moins 40% dés 2030 puis de 50% en 2040 et 60% en
2050 par rapport a 2010.

L'objectif du présent projet est de réaliser une économie d’énergie globale a la suite des travaux de 71 %
(240%).

L'opération s'inscrit aussi dans une démarche environnementale en s’inspirant de la démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale) ou de maniére générale a la QEB (Qualité Environnementale du Batiment)
dont certaines cibles (9) pourraient étre concernées suivant la nature des travaux constituant la présente
opération, a savoir :

- Relations du batiment avec son environnement immédiat (Cible n°1 de la QEB)

- Choix intégré des produits, systemes et procédés de construction (Cible n°2 de la QEB)
- Chantier a faible impact environnemental (Cible n°3 de la QEB)

- Gestion de I'énergie (Cible n°4 de la QEB)

- Maintenance — pérennité des performances environnementales (Cible n°7 de la QEB)

- Confort hygrothermique (Cible n°8 de la QEB)

- Confort acoustique (Cible n°9 de la QEB)

- Confort visuel (Cible n°10)

- Qualité sanitaire de I'air (cible n°13).

Niveaux de performance associés aux cibles de QEB :

Sans chercher a la labélisation du projet, le maitre d’ouvrage souhaite se fixer des niveaux de performance
permettant de constituer des indicateurs pour chaque cible concernée tout au long de I'opération.

Pour cela, les niveaux de performance indicateurs seront ceux de la démarche QEB a savoir les 3 niveaux ci-
dessous :

- BASE : Niveau correspondant a la réglementation si elle existe, ou a défaut a la pratique courante
actuelle.

- PERFORMANT : Niveau correspondant a de bonnes pratiques actuelles.

- TRES PERFORMANT : Niveau calibré par rapport aux meilleures pratiques actuelles, c’est-a-dire les
performances maximales constatées dans des opérations a haute qualité environnementale, tout en
veillant a ce qu'il reste atteignable.

Par ailleurs, I'opération reste soumise aux réglementations de construction frangaises et européennes en
vigueur ainsi qu'aux régles, normes et guides de recommandations nationaux (RIMESRI) ou locaux (charte
Mayénergie Plus de TADEME Mayotte).

NOTA : Le concepteur devra intégrer une note environnementale dans son mémoire technique (voir le
réglement de consultation).

4.2.2 - PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

4.2.2.1 Intégration du projet dans son environnement existant

L'aspect architectural de I'isolation extérieure comme des autres interventions en facades comme en toiture
resteront en harmonie avec la future extension proche (prévue livrée fin 2023) afin de garantir une cohérence
sur I'aspect architectural du batiment principal. Pour cela, plusieurs simulations des futurs revétements de
fagade seront proposées au maitre d’'ouvrage au plus tard en phase APD.

L'approche environnementale se basera aussi sur une analyse environnementale du site, qui considérera les
atouts et les contraintes du batiment existant, notamment les régimes de vent, I'ensoleillement et les
exigences de confort acoustique et visuel notamment dans un principe de rafraichissement passif en
ventilation naturelle quand cela s’avére possible.

Le positionnement des nouveaux équipements et installations devra se faire en fonction des configurations
actuelles des batiments afin de garantir une maintenance et une exploitation aisées. Leur sélection prendra en

CUFR-2021-01/PROGRAMME-PLAN DE RELANCE
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compte I'exploitation actuelle des équipements équivalents en cohérence avec l'occupation, l'activité ; les
observations des utilisateurs et les projections d’évolution des locaux.

Niveau de performance exigé : BASE

4.2.2.2 Choix des produits, systemes et procédés de construction

La réduction de I'impact carbone des matériaux et procédés employés durant leur cycle de vie et celle de leur
charge en énergie grise reste une préoccupation importante au cceur de la présente opération.

Les concepteurs sont incités a l'utilisation de matériaux a faible contenu carbone notamment pour I'isolation
thermique et le bardage extérieur :

- Matériaux biosourcés (bois, ouate de cellulose, fibre de bois, textile recyclé,...). La mise en ceuvre d'un
volume de bois issu de filieres durables (PEFC) reste privilégiée.

- Matériaux géosourcés a faible énergie de transformation (énergie grise) : les fiches FDES seront a fournir.

- Matériaux issus des filieres locales : utilisation d’essences de bois locales pour des usages décoratifs,
d’aménagement ou en brise-soleils.

- Matériaux issus du recyclage ou de la récupération sur le site ou sur le chantier.

Les matériaux constructifs devront étre d’'une grande durabilité et robustesse avec une aisance dans leur
entretien : facilité de nettoyage, de remplacement, d’acces,...

Les équipements techniques (panneaux solaires, pompes a chaleur,...) seront aussi choisis suivant a la fois
leur faible impact carbone (lieu de fabrication, transport, déconstruction,...) et leur facilit¢ de maintenance
avec un acces aisé aux équipements, disponibilité rapide des piéces de rechange sur le territoire,...

D’une maniére générale, le choix des matériaux a faible impact possible pour I'environnement (selon la norme
NF P01-010 010 ou une norme européenne équivalente) se fera en veillant a leur compatibilité avec 'usage et
leur destination.

Les criteres de sélection a privilégier dans le choix des produits, systémes et procédés de construction sont :

- Consommation en énergie primaire [MJ]
- Consommation en eau [Litres]
- Emission de gaz a effet de serre [kg éq CO2]

Niveau de performance exigé : PERFORMANT

4.2.2.3 Chantier a faibles nuisances

Le chantier se déroulera en site occupé. Il devra donc étre irréprochable sur la gestion de ses déchets et de
ses nuisances. Pour cela, il sera demandé au concepteur d’inclure dans ses prescriptions I'obligation de
respecter la charte de chantier vert de Mayenergie a toutes les entreprises.

Une charte de chantier propre adaptée a I'opération sera établie par le concepteur. Elle incitera a veiller aux
points suivants :

- Limiter les nuisances et les quantités de déchets de chantier,

- Limiter 'usage des engins bruyants, notamment pendant les heures d’enseignement,

- Favoriser la pré-construction en atelier,

- Stocker a I'abri du vent les matériaux fins et pulvérulents,

- Interdire tout rejet polluant,

- Imperméabiliser les zones de stockage de produits et déchets spécifiques,

- Evacuation réguliere des déchets accompagnée d’'une fiche de suivi et de tragabilité avec une garantie de
dépdbt en décharge publique agréée.

- Effectuer un tri sélectif des déchets de chantier,

- Rechercher les filieres de valorisation des déchets,

- Délimiter les aires de stationnement du chantier,

- Prévoir des systéemes économes en énergie et eau,

- Contréler les nuisances sonores en planifiant les activités bruyantes.
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Le concepteur aura également dans sa mission le suivi des déchets en phase chantier et s’assurera de la
remise des bordereaux de suivi des déchets.

Niveau de performance exigé : PERFORMANT

4.3 - PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PROJET

4.3.1 - GESTION ET EFFICACITE ENERGETIQUES

La gestion et I'efficacité énergétiques resteront au coeur de la présente opération avec une économie globale
de 71% sur la consommation énergétique existante (356 MWh/an), grace a : une meilleure régulation du
systeme de climatisation (centralisée), une sensibilisation des utilisateurs, un recours aux énergies
renouvelables (panneaux solaires photovoltaiques avec la construction d'un local technique dédie, le
raccordement aux réseau public, contrat de rachat de I'énergie, démarches administratives,...), une meilleure
isolation du batiment, favorisation des solutions passives pour une meilleure réduction des consommations
d’énergie (climatisation passive, éclairage naturel,...).

Economie
N° Détail de la préconisation Energie Finale | Financiére | Env. Energie
Primaire
kWh/an % €H.T./an | tCO2/an | kWhEP/an
1 Remplacement de I'éclairage existant par de I'éclairage LED 51016 10% 7112 36 51312
2 Installation d(?’gra_dateurs _et de détection de présence sur la 10 239 20, 1497 7 10 298
commande de I'éclairage existant
3 Remplacement et installation de brasseurs d'air 76 015 15% 10 596 54 76 456
4 Protection solaire des baies de 160 m? 2758 1% 384 2 2774
5 Remplacement des jalousies de 234 m? 10 638 2% 1483 8 10 700
6 Commande centralisée de la climatisation 39400 8% 5492 28 39 629
7 Mutualisation du systéme de climatisation existante 39 400 8% 5492 28 39 629
8 Panneaux solaires photovoltaiques de 580 m? 50 000 10% 6 970 36 50 290
9 Isolation thermique du plancher haut de 1500 m? 23 640 5% 3295 17 23777
10 Isolation thermique des fagades de 1600m? 51016 10% 7112 36 51312
TOTAL Programme de travaux complet 354 122 71% 49 365 253 356 176

NOTA : Les économies réalisables présentées ci-dessus restent des objectifs a atteindre dans le cadre
de la présente opération. Toutes les études d’avant-projet seront destinées en partie a valider et a
justifier ces économies d’énergie. Voir annexe 1 pour plus de détails sur ces travaux d’économie
d’énergie.

Niveau de performance exigé : PERFORMANT

4.3.2 - PERFORMANCE DES EQUIPEMENTS

Dans la remise de son offre, le concepteur devra y joindre une note énergétique décrivant la justification du
choix d'équipements techniques peu énergivores, de la stratégie énergétique proposée pour atteindre les
objectifs d’économie d’énergie annoncée dans l'appel a projet, du mode de gestion de I'énergie, et les
simulations de production d'énergie renouvelable (note a intégrer au mémoire technique).

Objectif d’efficacité des équipements par type d’'usage :

- Climatisation : équipement de clase A+ a minima et d’efficacité de performance 25,6, dimensionnement
sur une consigne de température de 26°C, gestion individualisée et généralisée selon 'occupation et les
conditions extérieures.
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- Ventilation mécanique : elle reste nécessaire dans les locaux ne pouvant pas étre ventilés
naturellement. Les équipements existants seront remplacés par des nouveaux équipements basse
consommation (moteurs basse consommation), gestion des installations sur la base de débit variable sur
sonde de présence, de qualité d’air et a pression constante.

- Brasseurs d’air : 1 brasseur pour 10 m?, Débit unitaire >= 8500 m3/h, Efficacité = 130 m3/h.W
- Eclairage naturel : puissance d’éclairage <6W/m?, Efficacité d’éclairage des luminaires> 95 Im/W

- Production d’énergie électrique par panneaux solaires photovoltaiques : taux de couverture de la
consommation totale 210%
- Ratio de consommation d’énergie finale tous usages : < 40 kWh/m2.an (m? : surface utile)

Niveau de performance exigé : PERFORMANT

4.3.3 - VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENREGIE

Les certificats d’économie d’énergie sont valorisables a travers le présent projet avec une estimation globale
de 7000 MWh cumac. Cette valeur étant donné a titre indicatif, le concepteur sera mené a vérifier son
exactitude notamment sur le plan de I'éligibilité des travaux projetés.

La valorisation des certificats d’économie d’énergie sera menée en concertation et en conformité avec les
modalités locales auprés des concessionnaires et fournisseurs d’énergie concernés.

4.3.4 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ET SENSIBILISATION DES USAGERS

Chaque poste d’'usage identifié dans le rapport du COE joint en annexe 1 fera I'objet d’'un sous-comptage dont
le relevé sera automatique depuis une gestion simplifiée et centralisée.

Un synoptique des comptages d’énergie sera proposé en phase APS.

La production d’électricité par les panneaux solaires fera I'objet d’'un affichage dans le hall de I'accueil par
lintermédiaire d’un tableau indiquant en temps réelle la quantit¢é de production électrique et les
consommations du batiment remontées depuis les sous-comptages.

La sensibilisation des usagers comme la maintenance et I'exploitation des nouvelles installations seront
soigheusement préparées a I'approche de la réception des travaux afin de garantir une bonne prise des
nouveaux équipements techniques par les futurs utilisateurs. Pour cela, dans le cadre de la préconisation sur
la gestion centralisée du systéme de climatisation, une formation d’'informations et de sensibilisation sera
organisée auprés des futurs prestataires des contrats de maintenance et des utilisateurs.

Niveau de performance exigé : PERFORMANT

4.4 - AMELIORATION DU CONFORT DES BATIMENTS EXISTANTS

Parmi les actions, certaines sont destinées a favoriser les solutions passives pour le confort estival (ventilation
naturelle, occultation, vitrage,...). La pertinence de ces solutions sera démontrée a travers des études de
simulation des conditions de confort suivant le climat local dés la phase avant-projet.

Avant toute décision de recours a la climatisation, des solutions de rafraichissement passif seront étudiées.

4.4.1-LA VENTILATION NATURELLE

Ce procédé consiste a faire profiter aux batiments des régimes de vents dominants traversant les locaux par
'intermédiaire de leurs ouvrants ou de la porosité de leurs fagades pour un rafraichissement naturel.

L'efficacité de la ventilation naturelle étant liée a l'orientation des batiments vis-a-vis des vents et brises
dominants, le maitre d’ceuvre devra démontrer son efficacité, compte-tenue de l'orientation existante des
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batiments. Quelle que soit la performance de la ventilation naturelle, celle-ci sera systématiquement associée
a des brasseurs d’air afin de garantir un minimum de confort en cas d’absence de vents ou de fermeture des
ouvrants.

4.4.2 - AMELIORATION DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT

L'enveloppe thermique du batiment sera trés performante, sur le critére des facteurs solaires (S) des parois
opaques et des baies. Les facteurs solaires seront déterminés par la méthode décrite dans la charte
Mayenergie, ou par Simulations Thermiques Dynamiques (STD).

v' Facteurs solaires des toitures, facades et baies suivant Mayenergie Plus

v Toitures : S < 2%,

v' Fagades : S < 5%,

v' Baies : S <30% en fagades Nord et Sud et S<25% en fagades Est et Ouest.

Dans le cadre de lisolation thermique, I'effusivité des isolants constituera un critére de choix important
avec le recours a des isolants a forte effusivité (plus l'effusivité est élevée, plus le matériau absorbe
I'énergie rapidement : déphasage thermique élevé).

Vitrage dans les locaux climatisés :

A minima, le vitrage sera de type double vitrage a isolation renforcée, a faible facteur solaire. La
conception des fenétres et porte-fenétres privilégiera si possible une insertion de chassis a soufflet en
partie supérieure pour le maintien journalier de la ventilation naturelle en cas d’arrét ou d’absence de
systeme de climatisation.

Protections solaires et occultations :

Les dispositifs de protection solaire et d’occultation seront robustes, résistants et non bruyants au vent,
facilement manipulables et de nettoyage aisé.

En cas de brise soleil, une attention devra étre portée sur leur facilité a la manceuvre, au nettoyage, a
I'entretien, et aux oiseaux qui ne devront pas pouvoir s’y poser.

4.4.3 - CONFORT HYGROTHERMIQUE

La ventilation naturelle associée a une enveloppe améliorée des batiments devra permettre d’atteindre un
confort hygrothermique acceptable avec une température < 28°C. Une tolérance du dépassement des 28°C
pendant 110 h/an (taux d’inconfort de 4,5% en période d’occupation: 43 semaines x 56 h/semaines =
2 400 h/an) sera acceptée a condition que les locaux concernés soient munis de brasseurs d’air ; sachant que
110h/an est équivalent a 2 semaines d’occupation.

En cas d’impossibilité de respecter cette exigence compte-tenu du fait que le batiment est existant donc
impossibilité d’en modifier I'orientation ; il sera proposé une climatisation.

Les locaux d’enseignement de type salles de classe pourront étre étudiés avec un taux d’'inconfort maxi de
30% (taux maxi indicatif de la charte Mayenergie plus) soient 720 h/an. Cela correspond a I'équivalent de 3
mois d’inconfort. Ce taux d’inconfort sera considéré acceptable dans ces types de locaux a condition que
cette durée soit répartie et étalée de fagon assez homogéne sur toute I'année universitaire (soit 3 h/jour
d’'inconfort). La méthode d’évaluation du confort se basera sur le diagramme de Givoni pour des vitesses d’air
de 1 m/s a travers une simulation thermique dynamique.

Le taux d’inconfort en période d’occupation sera quantifié sur une année type pour chaque typologie de
locaux a occupation prolongée.

La STD (Simulation Thermique Dynamique) permettra d’évaluer la performance des nouvelles menuiseries
extérieures ainsi que leurs nouvelles occultations et/ou protections : volets roulants, stores, brises-soleils,....

Niveau de performance exigé : BASE
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4.4.4 - CONFORT ACOUSTIQUE

En plus des préconisations de I'étude acoustique réalisée au CUFR, le choix des nouveaux matériaux
constructifs devront prendre en compte la nécessité d’affaiblissement acoustique de I'enveloppe bati. Le choix
et la position des équipements techniques sera fait de telle sorte a limiter le plus possible leur niveau de
pression acoustique.

Niveau de performance exigé : BASE

4.4.5 - QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Les locaux non climatisés devront bénéficier d’'un taux de renouvellement d’air largement supérieurs aux
exigences réglementaires quand cela reste possible avec la surventilation naturelle. Pour les locaux
climatisés, il sera recherché un optimum entre la qualité d’air intérieur proportionnelle au taux de
renouvellement d’air, et les consommations énergétiques. De toute maniére, quel que soit le taux de
renouvellement d’air, celui-ci devra au moins respecter les exigences minimales de la réglementation sanitaire
départementale type (RSDT).

Quoi qu’il en soit les nouveaux matériaux en contact avec les volumes intérieurs devront étre a faible
émissions de COV (Composants Organiques Volatiles).

Niveau de performance exigé : BASE
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5 - OBJET DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
5.1 - MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

5.1.1 - LES MISSIONS DE BASE

Les stipulations du présent paragraphe portent sur la désignation d’un titulaire pour une mission de MAITRISE
D'OEUVRE (MOE) a caractére administratif, financier et technique en vue des travaux de rénovation
énergétique du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte, dans le cadre du plan de
relance.

La mission de la maitrise d’ceuvre (MOE) est d’assurer la définition des besoins pour la maitrise d’ouvrage
(MOA), de passer les contrats avec les entreprises, de suivre les travaux, d'organiser leur réception, procéder
a la rédaction des contrats de maintenance et en assurer le suivi pour le compte du Centre Universitaire de
Mayotte.

La MOE est donc chargée de :
e Mener le projet en tenant compte des spécificités et des besoins du pouvoir adjudicateur.
e Etre garant de lI'avancement du projet et de I'atteinte des objectifs : au vu du calendrier de réalisation
des prestations, aux performances énergétiques et environnementales souhaitées.
e Garantir la maintenance et I'exploitation des nouvelles installations issues de la présente opération.
e Produire les livrables conformément aux jalons spécifiés dans I'acte d’engagement valant contrat de
maitrise d’ceuvre.

Liste des livrables par phase (liste non exhaustive) :
o0 Avant-Projet Sommaire (APS) :
v" Notice APS intégrant aussi la synthése des résultats des études intermédiaires et la faisabilité
technique des travaux.
v" Note estimative
v" Réunion de validation de la phase APS

o Avant-projet Définitif (APD) :

Notice APD,

Note estimative,

Pieces graphiques,

Réunion de validation de la phase APD,

Démarches administratives : dossier de permis de construire, d’autorisation de travaux ou de
déclaration préalable suivant le cas de figure y compris rédaction des notices associées (sécurité,
accessibilité, architecturale,...) et I'édition « papier » au nombre d’exemplaires exigé. Le maitre
d’ouvrage assurera le dépét du dossier aupres de I'organisme instructeur.

AN N NN

o Projet (PRO):
v" Notice PRO,
v" Note estimative avec DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires) lot par lot
v" Pieces graphiques,
v" Réunion de validation de la phase PRO

0 Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) :
v" Elaboration du DCE avec :
e Cahier des Charges Techniques Particulieres (CCTP) lot par lot et lot-commun
e DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires)
e Piéces graphiques,
e Déclaration de Travaux (DT)
e Contacts et échanges avec le bureau de contréle et le CSPS pour complétude du DCE
v" Analyse des offres des entreprises :
e Rapport d’analyse d’offres,
e Assistance aux réunions des commissions d’appel d’offres,
e Mise au point des marchés et négociations auprés des entreprises,

o0 Visa des documents des entreprises (VISA) :
v" Visa des plans,
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v' Visa des notes de calcul,
v" Visa des fiches techniques
v" Mise en place d’un suivi des Visas,

o Direction et Exécution des travaux (DET) :

Suivi de chantier : organisation, calendrier et exécution, visites officielles et inopinées,...

Rédaction, transmission des Comptes-rendus de réunions

Suivi et validation des états d’acompte y compris DGD (Décompte Général et Définitif),

Demandes et échanges auprés des concessionnaires des réseaux pour le compte du maitre
d’'ouvrage

v" Relances et échanges avec le BC et le CSPS

ANENENEN

0 Assistance aux Opérations de Réception (AOR) :
v' Préparation et rédaction des Procés-Verbaux (PV),
v' Assistance a la commission de sécurité ou toute autre commission équivalente,

0 La période de garantie du parfait achévement (GPA) :
v' Assistance a la maitrise d’'ouvrage sur les défaillances éventuelles des nouveaux équipements,
v" Rédaction d’'un compte-rendu de visite,
v' Suivi des mesures correctives,

5.1.2 - LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Le marché de maitrise d’ceuvre comprendra des missions complémentaires a savoir :

¢ Mission DPGF: Quantification des cadres de DPGF (Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires)
pour tous les lots.

e OPC: (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)
e Etudes intermédiaires

¢ Qualité Environnementale du Batiment (QEB)

5.1.2.1 Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Ordonnancement et planification :

Il s’agit d’analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer
leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques, et de proposer des
mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles
pénalités.

Coordination :
Il s’agit d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents intervenants au stade des
travaux (calendrier de I'opération et planning des travaux).

Pilotage :

Il s’agit de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

Cette mission OPC comprend l'intervention et les prestations dés les phases suivantes:

e Projet (PRO): élaboration de I'organigramme fonctionnel, le répertoire de tous les intervenants, le
schéma de diffusion des informations et de circulation des documents, les outils planification
nécessaires au chantier, recensement et analyse des contraintes calendaires,...

o Assistance a la passation des marchés : élaboration du projet de convention de gestion des
dépenses communes, choix et mode de dévolution des travaux,...
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e Préparation de chantier : recensement des roles des intervenants, projet de convention de compte
prorata, élaboration de charte de chantier a faibles nuisances,...

e Exécution des marchés de travaux : définition des limites de prestations, coordination des études
d'exécution, élaboration et assurance le pilotage du circuit de vérification et d’approbation des
documents et des plans, auprés de tous les intervenants,...

¢ Assistance aux opérations de réception : calendrier des finitions, réunions des OPR,...

5.1.2.2 Les études intermédiaires (El)

En phase APS, la maitrise d’ceuvre sera aussi chargée de réaliser les études intermédiaires nécessaires a la
validation de la faisabilité des projections d’objectifs en matiére d’impact environnemental, d’économie
d’énergie et de confort annoncés dans le présent programme: simulation thermique dynamique, analyse des
factures d’électricité, faisabilité des recommandations de I'appel a projet, simulation de la production d’énergie
des panneaux solaires photovoltaiques, évaluation des facteurs lumiéres jours, ...

Cette phase comprendra aussi une analyse technique sur les installations existantes. L'analyse technique
s’effectuera a partir de visites sur le site et des dossiers techniques mis a disposition notamment les études
antérieures.

L’ensemble de ces études sera synthétisé dans un seul rapport a remettre avec la notice APS.

Liste des études a réaliser en phase APS :
- Simulations thermique dynamique sur 'ensemble des batiments étudiés avec les exigences suivantes:
v" Rapport comprenant :

e La description et la justification des scénarios, des hypothéses et de la méthodologie
employée,

e La simulation de I'existant avec ses aménagements projetés sur le bati: isolation thermique,
nouveau vitrage, brise-soleils et occultation. Cette simulation sera la simulation de référence.

¢ Simulation de l'impact des équipements : nouvel éclairage, ventilation ou sur ventilation des
locaux,

e Simulation de la combinaison des 2 précédents cas de figure,

e Simulation de la solution de référence avec une climatisation a 26°C et une régulation
centralisée sur horloge, détection de présence et détection de contact d’ouverture des
fenétres.

e Analyse de chaque solution simulée et conclusion.

Qualifier l'inconfort en utilisant une méthode adaptée et reconnue,

Chiffrer en co(t global chaque simulation sans actualisation,

Quantifier 'impact environnemental (€q. CO2) et énergétique (économies réalisées)

Hypothéses : découpage judicieux des zones thermiques, données métrologiques locales (au

moins station de PAMANDZI), bati de référence avec précisions des compositions des parois, des

hypothéses d'’infiltrations d’air, performance des systémes de climatisation conforme aux ceux
projetés, scénarios d’occupation basés sur I'occupation hebdomadaire du site et du calendrier
universitaire,....

ANENENEN

- Simulation de la surventilation naturelle des batiments (exposition aux vents),
- Simulations d'éclairement naturel et artificiel (FLJ),
- Etude de faisabilité photovoltaique,

- Simulation architecturale du nouveau revétement de fagade

5.1.2.3 La qualité environnementale du batiment (QEB)

La qualité environnementale du projet sera au cceur de l'opération dés les phases d’avant-Projet a la
réception des travaux avec présentation systématique des documents suivants accompagnée de la mise a
jour leurs données :
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Notice énergétique: estimation des consommations globales de I'établissement avant et aprés
travaux en comparaison avec les consommations existantes et les objectifs recherchés. Cette
note servira a valider ou a invalider les objectifs chiffrés en matiére d’économie d’énergie, de
production d’énergie et de réduction des émissions de gaz a effet de serre indiqués dans le
présent programme. La note énergétique doit comporter des données quantifiées par type de
travaux. La méthode de calcul des données de cette note seront définies au démarrage de la
mission. Les écarts et dérives seront appréciés suivant I’état des lieux et les méthodes employées
en accord avec le maitre d’ouvrage dés le démarrage de la présente mission.

Une fiche de suivi des prescriptions environnementales (note environnementale) tout au long du
projet cible par cible avec une indication de leur niveau de performance, les dérives éventuelles et
les mesures correctives a mettre en place. Elle est un support d’échange entre les différents
intervenants (maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises). Elle doit aussi comporter d’autres
indicateurs comme l'impact carbone des matériaux de construction et d’équipements proposés.
Le modéle et type de fiche sera arrété en phase APS sur proposition du maitre d’ceuvre.

Liste des livrables par phase (liste non exhaustive) :

0 Avant-Projet Sommaire (APS) :

v Note énergétique et environnementale : vérification et validation des objectifs d’économie d’énergie
et la réduction du taux de CO2.
v Elaboration d’'une fiche de suivi des prescriptions environnementales (fiche navette)

Avant-projet Définitif (APD) :
v Note énergétique mise a jour,
v Fiche de suivi des prescriptions environnementales mise a jour

Projet (PRO) :
v Note énergétique mise a jour,
v Fiche de suivi des prescriptions environnementales mise a jour

Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) :
v Elaboration du DCE:
e Note énergétique mise a jour: exigences et objectifs du projet et du chantier en matiére de
QEB intégrés au DCE (clauses environnementales)
e Fiche de suivi des prescriptions environnementales mise a jour
e Fiche de suivi vierge a compléter par les entreprises lors de la remise de leur offre

Visa des documents des entreprises (VISA) :
v" Visa des fiches techniques des matériaux envisagés par les entreprises sur le plan énergétique et
environnemental

Direction et Exécution des travaux (DET) :
v" Réunion de présentation des exigences environnementales en réunion de chantier
v" Fiche de suivi prescriptions environnementales mise a jour conformément aux offres des
entreprises

Assistance aux Opérations de Réception (AOR) :
v" Un bilan QEB sera dressé lors de la livraison de I'équipement ainsi qu'une notice de
recommandations pour l'exploitation du batiment.
v" Réunion d’'informations et de sensibilisation des usagers.

La période de garantie du parfait achévement (GPA) :
v Relevés des consommations et de production d’énergie, un an aprés le début de I'exploitation du
site,
v' Bilan et retour d’expérience des utilisateurs,
v Bilan de la prise en mains des nouvelles installations par les prestataires des contrats de
maintenance,
Rapport de retour d’expérience sur la 1ére année d’exploitation,
Réunion de présentation.

AN
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5.2 - MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE

Le marché décrit au présent paragraphe a pour objet de confier au contréleur technique tout ou partie des
éléments de mission ci-dessous ou définis dans l'acte d'engagement, relatifs a I'opération de rénovation
énergétique du CUFR de Mayotte :

- Missionsde base:L + S

(0}
(0}

L : mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
S : mission relative aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions

- Missions complémentaires : LP + LE + PS + Sei+ F + PV + ELE + PHa + TH + HYSa

(0]

Oo0o0OO0Oo

LP : mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et
dissociables

LE : mission relative a la solidité des existants

PS : mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Sei: mission relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

F : mission relative au fonctionnement des installations

PV : mission relative a 'examen des procés-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques par les entreprises

ELE : mission relative a la conformité des installations électriques

PHa : mission relative a la vérification des exigences d'isolation acoustique dans les
batiments autre qu'habitation

TH : Isolation thermique et économies d’énergie

HYSa : mission relative a I'hygiéne et a la santé, dans les batiments autre qu'habitation
(aération, eau, sanitaires, effluents, déchets...)

Le CONTROLEUR TECHNIQUE est donc chargée de :
e En phase conception :

(0]

(0}
(0}

de procéder a 'examen avec avis sur les plans d’exécution de I'entrepreneur et sur le mode
opératoire d’exécution envisagé,

de participer aux rendez-vous de chantier suite aux convocations par le maitre d’ceuvre,

de procéder a I'examen visuel des ouvrages lors des visites de chantier avec notes
d’'information au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre,

du rappel au cours des réunions de chantier de la réglementation en vigueur, des normes
N.F. — DTU- régles techniques,

de la mise en place des mesures nécessaires au bon déroulement des travaux et cela dans
les délais demandés par le contréleur technique et le maitre d’ouvrage,

d’établir des rapports de synthése des avis,

d’établir le rapport final de 'opération — solidité et sécurité

Emettre les rapports d’avis relatifs aux différentes missions complémentaires citées ci-
dessus.

d’assister le maitre d’ouvrage pour les visites des services de sécurité incendie ou de
commission de sécurité,

e En phase réalisation :

(0]

les non-conformités relevées lors de ses examens ; les risques évalués sur I'exécution de tel
ou tel ouvrage,

les dispositions prises par I'entrepreneur pour réaliser les ouvrages,

I'utilisation de matériaux ou matériels non-conformes a la réglementation en vigueur,
l'intervention du contréleur technique pendant I'exécution des travaux comporte autant de
visites de chantier qu’il est nécessaire pour renseigner le maitre d’ouvrage concernant la
réalisation des travaux, la conformité des ouvrages par rapport aux plans d’exécution, des
notes de calculs et de la qualité de mise en ceuvre des matériaux et des matériels,

le contréleur technique signale au maitre d’ouvrage les documents regus, les documents en
demande auprées de (ou des) entreprise(s) et tous documents qu’il estime nécessaires a sa
mission.

CUFR-2021-01/PROGRAMME-PLAN DE RELANCE



Plan de relance - travaux de rénovation énergétique du CUFR de Mayotte Page 18/20

5.3 - MARCHE DE COORDINATION DE SECURITE ET DE LA PREVENTION DE LA SANTE

(CSPS)

Les stipulations du présent paragraphe concernent la désignation d’un titulaire pour une mission de
COORDINATION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION DE LA SANTE (SPS) en vue des travaux de
rénovation énergétique du CUFR de Mayotte.

La mission du coordonnateur SPS est d’assurer la définition des besoins pour la MOA, en matiére de
prévention de la sécurité et de la protection de la santé de la phase conception au parfait achévement en
passant par la phase travaux.

Le COORDONNATEUR SPS est donc chargée de :

e En phase conception :

(0]

(0}
(0}
(0}

Elaborer le plan général de coordination, dont le contenu est défini par l'article R.4532-44 du
Code du Travail ;

Constituer le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO);

Ouvrir le registre-journal de la coordination (RJC) ;

Définir les sujétions relatives a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques. Il mentionne dans les piéces écrites leur répartition entre les différents
corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier ;

Préparer la déclaration préalable a adresser a la CRAM et a I'lnspection du Travail.

e En phase réalisation :

(0]

Organiser entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére
de sécurité et de protection de la santé

Veiller a l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interferent ;

Tenir a jour et adapte le plan général de coordination ; porte a la connaissance des entreprises
les modifications, et veille a son application ;

Compléter le registre-journal au fur et a mesure du déroulement de I'opération

Prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier.

Compléter autant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).
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5.4 - MARCHE DE DIAGNOSTIC AMIANTE

Il N’existe pas de diagnostic amiante aujourd’hui pour le CUFR. Suivant le décret du 9 mai 2017 consolidé par
larrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles béatis, tout batiment dont le permis de construire a été délivré avant le 01 Juillet 1997, doit faire
I'objet d’'un diagnostic de repérage de I'amiante.

D’aprés des extraits du permis de construire du batiment principal existant (procés-verbal de la commission
de sécurité,...), le dossier du permis semble avoir été instruit en Novembre 1999 tandis que les plans du
permis sont datés d’Octobre 1996. Avec ces 2 dates a cheval sur la date du 01/07/1997 et I'incertitude sur la
date exacte de délivrance du permis, un diagnostic amiante sera prévu par précaution. D’aprés des extraits
de correspondances remontant a I'époque de la construction, le batiment aurait été réceptionné en Novembre
1999 donc le permis semble avoir été déposé a postériori de I'avant-projet.

Les stipulations du présent paragraphe portent sur la désignation d’un titulaire pour une mission de diagnostic
et de repérage d’amiante avant les travaux de rénovation énergétique du CUFR de Mayotte.

La présente mission comprendra:

e Inspection visuelle et sondage pouvant étre destructif ou nécessitant des démontages particuliers des
composants affectés par les travaux afin d’y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et
produits susceptibles de contenir de 'amiante.

e Prélévement d’échantillons des matériaux ou produits en cas de doute sur la présence d’amiante.

e Transmission de ces échantillons a un laboratoire accrédité qui en effectue une analyse qualitative
afin de vérifier la présence d’amiante.

e Reédaction d’'un rapport et de plans de repérage du batiment sur support électronique et papier en 2
exemplaires dont un reproductible avec la localisation des matériaux et produits repérés
(positionnement des points de prélevement, emplacement des matériaux et produits repérés, etc...).

Les zones et locaux a prélever sont (liste non exhaustive donnée a titre indicatif):
- Enduits et divers composants en fagades,
- Joints ou colles des matériaux remplacés ou modifiés lors des travaux,
- Composants de la toiture : plancher haut, charpente et couverture.
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6 - ENVELOPPE BUDGETAIRE

L’estimation des travaux fixée par le maitre d'ouvrage est de (montant HT) : 2 174 000 €

L’opération ne comprend pas de tranches.

7 - CALENDRIER PREVISIONNEL

Page 20/20

Consultation maitre d’ceuvre 08/03/2021 | 09/04/2021 5 semaines
Analyse des offres de maitrise d’ceuvre 10/04/2021 | 24/04/2021 2 semaines
Notification du marché de maitrise d’ceuvre 25/04/2021 | 09/05/2021 2 semaines
Avant-Projet Sommaire (APS) 10/05/2021 | 13/06/2021 4 semaines
Avant-Projet Sommaire (APD) 14/06/2021 | 16/07/2021 4 semaines
Etudes de projet (PRO) 19/07/2021 | 27/08/2021 6 semaines
Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) | 30/08/2021 | 08/10/2021 6 semaines
Notification des contrats de travaux 11/10/2021 | 29/10/2021 3 semaines
Yisa deg étuldes .partiellement ou totalement réalisées par 02/11/2021 | 30/11/2021 4 semaines
I'entreprise titulaire (VISA)

Direction de I'exécution des travaux (DET) 01/12/2021 | 01/07/2023 60 semaines
Assistgnce aux opératipns de réception et pendant la 03/07/2023 | 31/07/2023 4 semaines
garantie de parfait achévement (AOR)

Le maitre d’ouvrage attire I'attention des candidats sur la nécessité absolue de respecter le délai assez serré

de l'opération avec une notification impérative des marchés de travaux fin 2021 et un achévement des travaux

fin 2023. Les dates indiquées ci-dessus sont données a titre indicatif.

8 - ANNEXES

ANNEXE 1 : RAPPORT DE CONSEIL EN ORIENTATION ENERGETIQUE

ANNEXE 2 : AUDIT ENERGETIQUE
ANNEXE 3 : ETUDE ACOUSTIQUE

ANNEXE 4 : DIAGNOSTIC VISUEL SOLIDITE STRUCTURE POST-SEISME
ANNEXE 5 : DIAGNOSTIC VISUEL SOLIDITE CHARPENTE COUVERTURE
ANNEXE 6 : PLANS DES BATIMENTS
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