Lycée Charpak PLANNING PREVISIONNEL - ETE 2021 ~ Mars 2021
INDICE 1 - ETABLI PAR ICP
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Préparation du chantier

Réunion de lancement

Réalisation des plans d'éxécution

Réalisation de 'étude structure

Validation des plans EXE

Mise a disposition des locaux par l'établissement -
A partir de 14h00

Chantier

Consignation électrique

Mise en ceuvre d'un tableau de chantier

Dépose des luminaires

Dépose des équipements

Mise en ceuvre de 'écran de cantonnement

Dépose de l'écran acoustique

Dépose du faux-plafond

Réalsiation des tranchées

Réalisation du sous-ceuvre

Réalisation du muret béton

Modification des réseaux

Modification des alimentations électriques

Réalisation des travaux de ventilation

Reprise de sol

Mise en ceuvre du faux-pkafond

Mise en ceuvre des luminaires

Mise en ceuvre des équipements de laverie

OPR

Levée des réserves

Signature de l'entreprise - MOE
- Lot n°01 Equipement de laverie
- Lot n°02 Travaux Second-c2uvre



