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Préparation du chantier

Réunion de lancement
Réalisation des plans d'éxécution
Réalisation de l'étude structure
Validation des plans EXE

Mise à disposition des locaux par l'établissement - 
A partir de 14h00

Chantier

Consignation électrique
Mise en œuvre d'un tableau de chantier
Dépose des luminaires
Dépose des équipements
Mise en œuvre de l'écran de cantonnement
Dépose de l'écran acoustique
Dépose du faux-plafond
Réalsiation des tranchées
Réalisation du sous-œuvre
Réalisation du muret béton
Modification des réseaux
Modification des alimentations électriques
Réalisation des travaux de ventilation
Reprise de sol
Mise en œuvre du faux-pkafond
Mise en œuvre des luminaires
Mise en œuvre des équipements de laverie

OPR
Levée des réserves

Signature de l'entreprise

Semaine 27Semaine 24
Tâches

Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 28

Lot n°01 Équipement de laverie

Lot n°02 Travaux Second-œuvre

MOE

Semaine 25 Semaine 26


