

BATIMENT ENSEIGNEMENT

BATIMENT G

PHASE 5

- Réaménagement stockage bois
- Désamiantage toiture
- Renfort charpente et couverture
- Déconstruction cloisonnement vestiaire/magasin/magasinier
- Aménagement
- Aménagement extérieur provisoire (rampe) pour accès élèves à l'atelier Ebénisterie depuis le nord de la parcelle en début de la phase 6

Problématiques à prendre en compte:  
- Création cloison des futurs sanitaires au dos de la scie à format encore en place, déliquat

Machines à sortir le temps des travaux

- |  |                     |
|--|---------------------|
| Massicot code 51                       | Code 49             |
| Scie pendulaire code 40                | Code 74             |
| Pompe à vide code 171                  | Affuteuse code 52   |
|  | Tour à bois code 50 |
| Presse à plaquer code 18               | Affuteuse code 47   |
| Scie pendulaire code 46 et 2011/01     |                     |
| Scie pendulaire code 2011/04           |                     |
| Scie pendulaire code 2011/05           |                     |
| Mortaise code 56                       |                     |
| Scie à chantourner code 64             |                     |
| Tour code 57                           |                     |
| Fraiseuse code 31                      |                     |
| Affuteuse code 54                      |                     |
| Perceuse code 41                       |                     |
| Scie à panneaux code 45                |                     |
| Scie à chantourner code 63,66,68 et 72 |                     |

arbres existants  
conservés

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Enclos chantier | Désamiantage     |
| Zone travaux    | Locaux à démolir |



PHASE 5 - EXTRAIT

- Réaménagement stockage bois
- Désamiantage toiture
- Renfort charpente et couverture
- Déconstruction cloisonnement vestiaire/magasin/magasinier
- Aménagement
- Aménagement extérieur provisoire (rampe) pour accès élèves à l'atelier Ebénisterie depuis le nord de la parcelle en début de la phase 6

Problématiques à prendre en compte:  
- Création cloison des futurs sanitaires au dos de la scie à format encore en place, déliquat

BATIMENT G

SORTIE  
DE  
SECOURS

SORTIE  
DE  
SECOURS

Enclos chantier

Désamiantage

Zone travaux

Locaux  
à démolir

Machines à sortir le temps des travaux

- Massicot code 51

Scie pendulaire code 40

Pompe à vide code 171
- Code 49

Code 74

Affuteuse code 52

Tour à bois code 50
- Presse à plaquer code 18

Scie pendulaire code 46 et 2011/01

Scie pendulaire code 2011/04

Scie pendulaire code 2011/05

Mortaise code 56

Scie à chantourner code 64

Tour code 57

Fraiseuse code 31

Affuteuse code 54

Perceuse code 41

Scie à panneaux code 45

Scie à chantourner code 63,66,68 et 72
- Affuteuse code 47