



- 1 - Construction de la chaufferie
- 2 - Déconstruction de la chaufferie existante
- 3 - Construction des ateliers Ebénisterie
- Aménagement extérieur provisoire (rampe) pour accès élèves à l'atelier Ebénisterie en début de la phase 5

arbres existants
conservés

arbres existants
conservés

EXTENSION EBENISTERIE

**raccord provisoire des toitures
compris joue/tympan de raccord
voir schéma ci-dessous**

porte à boucher en provisoire

cloison de chantier provisoire toute hauteur
pour création chaufferie
CF à faire valider par BC

zone de chantier ponctuelle
pour création chaufferie

réalisation chaufferie avec poteau existant

facade provisoire
pare pluie apparent en attente phase 6

Enclos chantier

Zone travaux

Désamiantage

Locaux
à démolir