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0 | LYCEE PAYS D'AUNIS 876 jours  Lun 30/08/21 Ven 09/05/25 LYCEE PAYS D'AUNIS | 1 09/05
"~ 1 | Jalonsclés 821 jours  Ven 12/11/21 Ven 09/05/25 Jalons clés 1 4 09/05
2 Réception partielle phase 01 0 jour Ven 12/11/21 Ven 12/11/21 Réception partielle phase 01pe 12/11
S 3| Réception partielle phase 02 0jour Lun 28/02/22 Lun 28/02/22 Réception partielle phase 02 )¢ 28/02
S 4 Réception partielle phase 03 0 jour Ven 06/05/22 Ven 06/05/22 Réception partielle phase 03p 06/05
S5 | Réception partielle phase 04 0 jour Mer 17/05/23 Mer 17/05/23 Réception partielle phase 04p¢ 17/05
"6 | Réception partielle phase 05 0 jour Mar 02/04/24 Mar 02/04/24 Réception partielle phase 05)¢ 02/04
S 7 Réception / livraison 0jour Ven 09/05/25 Ven 09/05/25 Réception / livraisonpe 09/05
8 | Vvacances scolaires 21/22 199 jours  Lun 25/10/21 Ven 02/09/22 Vacances scolaires 21/22 | 1 02/09
T 9 | la toussaint 10 jours Lun 25/10/21 Ven 05/11/21 latoussaint pmmmm 05/11
10 | denosl 11,38 jourséc Lun 20/12/21 Ven 31/12/21 de noé!| mmmmm 31/12
S 11 | dhiver 10jours  Lun14/02/22 Ven 25/02/22 d'hiver mmmmmm 25/02
C12 | de printemps 10 jours Lun 18/04/22 Ven 29/04/22 de printemps . 29/04
T13 | été 57,38 jourséc Jeu 07/07/22 Ven 02/09/22 été I  02/09
T4 | Préparation de chantier 25 jours Lun 30/08/21 Ven 01/10/21 Préparation de chantie 01/10
15 | PHASEO1 (DEMOLITION, DESAMIANTAGE, INSTALLATION DE CHANTIER 55 jours Lun 30/08/21 Ven 12/11/21 PHASE 01 (DEMOLITION, DESAMIANTAGE, INSTALLATION DE CHANTIER| 1 12/11
16 | Désamiantage batiment a démolir 40 jours Lun 30/08/21 Ven 22/10/21 Désamiantage batiment a démolir
C17 | LOT VRD 15 jours Lun 18/10/21 Ven 05/11/21 LOT VRD 05/11
118 | Suppression réseaux enterrés 10 jours Lun 18/10/21 Ven 29/10/21 Suppression réseaux enterré 9/10
19 | Préparation plateforme base vie (y compris tranchée pour raccordem 5 jours Lun 01/11/21 Ven 05/11/21 Préparation plateforme base vie (y compris tranchée pour raccordement) D5/11
T 20 | LOT GROS OEUVRE 3jours Lun 08/11/21 Mer 10/11/21 LOT GROS OEUVRE | 1 10/11
T2l | Installation de chantier et raccordement réseaux (EU, EP, elec) 3jours Lun 08/11/21 Mer 10/11/21 Installation de chantier et raccordement réseaux (EU, EP, elec) 10/11
C22 | LOT DEMOLITION 15 jours Lun 25/10/21 Ven 12/11/21 LOT DEMOLITION 12/11
T 23| Démolition du batiment Infirmerie et Local 031 15 jours Lun 25/10/21 Ven 12/11/21 Démolition du batiment Infirmerie et Local 031 2/11
C24 | RECEPTION PARTIELLE PHASE 01 Ojour Ven 12/11/21 Ven 12/11/21 RECEPTION PARTIELLE PHASE O 12/11
25 | PHASE 02 106 jours  Lun 20/09/21 Lun 28/02/22 PHASE02 | | 28/02
S 26 | DEBUT DE LA PHASE 02 0jour Lun 15/11/21 Lun 15/11/21 DEBUT DE LA PHASE Olm 15/11
C27 | LOT VRD 20 jours Lun 15/11/21 Ven 10/12/21 LOT VRD | ¢ 1 10/12
E Devoiments réseaux 10 jours Lun 15/11/21 Ven 26/11/21 Devoiments réseaux| )-—126/11
29 Création des EU/EP 10 jours Lun 29/11/21 Ven 10/12/21 Création des EU/EP.) pummmm 10/12
30 | LOTGO 84jours  Lun20/09/21 Jeu 27/01/22 LOTGO | 1 27/01
T Etudes, plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21 Etudes, plans d'exécution 1/10
32| Validation MOE 10jours  Lun04/10/21 Ven 15/10/21 Validajion MOE). 15/10
33| Fondations 7 jours Lun 15/11/21 Mar 23/11/21 Fondations; 3/11
D34 | Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux) 4 jours Mer 24/11/21 Lun 29/11/21 Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux 9/11
135 | Pose et clavetage des longrines béton 2 jours Mar 30/11/21 Mer 01/12/21 Pose et clavetage des longrines béton 1/12
E Coulage de la dalle béton y compris séchage 10 jours Mer 12/01/22 Mar 25/01/22 Coulage de la callezwwslm
37 Elévation en parpaings 2 jours Mer 26/01/22 Jeu 27/01/22 Elévation en parpaings 7/01
38 | Attente phase 3 0 jour Jeu 27/01/22 Jeu 27/01/22 Attente phase 3¢ 27/01
139 | LOT CHARPENTE METALLIQUE 52 jours Lun 20/09/21 Mar 30/11/21 LOT CHARPENTE METALLIQUE]| 1 30/11
I Etudes, plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21 Etudes, plans d'exécutions_pl/lo
Al Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21 Validatton MOE). 15/10
42 Fabrication charpente métallique (phase 02 et phase 03) 20 jours Lun 18/10/21 Ven 12/11/21 Fabrication charpente métallique (phase 02 et phase 03) 12/11
43 | Pose charpente métallique (y compris divers éléments) 5jours Mer 24/11/21 Mar 30/11/21 Pose charpente métallique (y compris divers éléments 0/11
D44 | Réception charpente métallique 0jour Mar 30/11/21 Mar 30/11/21 Réception charpente métalliquémSO/ll
D45 | LOT COUVERTURE / BARDAGE 72 jours Lun 20/09/21 Mar 11/01/22 LOT COUVERTURE / BARDAGE | | 1 11/01
46 | Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21 Etudes, Plans d'exécutions 1/10
D47 | Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21 Validation MOE): 15/10
48 | Approvisionnement couverture / bardage 30 jours Lun 18/10/21 Ven 26/11/21 Approvisionnement couverture / bardage H26/11
49 Pose éléments provisoires 2 jours Mer 01/12/21 Jeu 02/12/21 Pose éléments provisoirest?Z/lZ
i Pose couverture thermo acoustique 5 jours Ven 03/12/21 Jeu 09/12/21 Pose couverture thermo acoustiqu é"_ﬁ)g 12
51 Pose couverture acier, chéneaux, et divers pieces 3jours Ven 10/12/21 Mar 14/12/21 Pose couverture acier, chéneaux, et divers pieces' ymm-14/12
52 | Pose bardage 10 jours Mer 15/12/21 Mar 11/01/22 Pose bardage 1/01
53 | Réception bardage 0 jour Mar 11/01/22 Mar 11/01/22 Réception bardagépe-11/01
54 | LOT SERRURERIE 64 jours Lun 04/10/21 Jeu 13/01/22 LOT SERRURERIE | 1 1 13/01
E Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21 Etudes, Plans d'exécutions )-—}5/10
56 Validation MOE 10 jours Lun 18/10/21 Ven 29/10/21 Validation MOE), 29/10
57 | Fabrication des portes + thermo laquage 20 jours Mer 01/12/21 Mar 11/01/22 Fabrication des portes + thermo laquage'); —11/01
E Pose portes 2 jours Mer 12/01/22 Jeu 13/01/22 Pose portesi]lSIOl
59 LOT ELECTRICITE 94 jours Lun 20/09/21 Jeu 10/02/22 LOT ELECTRICITE| 10/02
E Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21 Etudes, Plans d'eXécutionS»}_j)l/lO
61 Validation MOE 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21 Validation MOE), 15/10
T 62 | Distribution elec 12 jours Mer 12/01/22 Jeu 27/01/22 Distribution ele 7/01
63 | Fibre optique + Baie info local CFA + raccordement Baie info existante 12 jours Mer 12/01/22 Jeu 27/01/22 Fibre gptique + Baie info local CFA + raccordement Baie info existante R+1
64| Fourniture et pose matériels actif baie info local CFA 5jours Ven 28/01/22 Jeu 03/02/22 Fourniture et pose matériels actif baie info 02
65 | Pose des TD et diverses armoires 5 jours Ven 28/01/22 Jeu 03/02/22 Pose des TD et diverses 3/02
E Pose des équipements elec 3jours Ven 04/02/22 Mar 08/02/22 Pose des équipements electplﬁ)8/02
67 Raccordement et essaies des équipement 2 jours Mer 09/02/22 Jeu 10/02/22 Raccordement et essaies|des équipement pg 10/02
68 | LOTPLOMBERIE 94jours  Lun20/09/21 Jeu 10/02/22 LOT PLOMBERIE | t 10/02
169 | Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 20/09/21 Ven 01/10/21 Etudes, Plans d'exécutions 1/10
70 | Validation MOE 10jours  Lun04/10/21 Ven 15/10/21 validation MOE) 15/10
C7L Distribution des réseaux PE 12 jours Mer 12/01/22 Jeu 27/01/22 Distribution des réseaux PE
S 72 Pose des équipements plomberie 5 jours Ven 28/01/22 Jeu 03/02/22 Pose des équipements plol 03/02
S 73 | Raccordement et essaies des équipements 2 jours Mer 09/02/22 Jeu 10/02/22 Raccordement et essaies des|équipem 10/02
T 74 LOT PLATRERIE 91 jours Lun 04/10/21 Lun 21/02/22 LOT PLATRERIE | | 1 |21/02
E Etudes, Plans d'exécutions 10 jours Lun 04/10/21 Ven 15/10/21 Etudes, Plans d'exécutions__iLS/lO
76 Validation MOE 10 jours Lun 18/10/21 Ven 29/10/21 Validation MOE), 29/10
z Pose des doublages périphérique 3jours Ven 14/01/22 Mar 18/01/22 Pose des doublages périphérique 1}8/01
78 Pose des cloisons 21 jours Mer 19/01/22 Mer 16/02/22 Pose des cloison 6/02
E Pose des plafonds CF/1h 1jour Jeu 17/02/22 Jeu 17/02/22 Pose des plafonds CF/. hﬁ? 02
80 Pose des bandes et joint de placo 2 jours Ven 18/02/22 Lun 21/02/22 Pose des bandes et joint de placolymm-21/02
T8l | LOT PEINTURE 5jours Mar 22/02/22 Lun 28/02/22 LOT PEINTURE | =1 28/02
S 82 | Mise en peinture des surfaces placo 5 jours Mar 22/02/22 Lun 28/02/22 Mise en peinture des surfaces plac 8/02
83 | RECEPTION PARTIELLE PHASE 02 0jour Lun 28/02/22 Lun 28/02/22 RECEPTION PARTIELLE PHASE 020)¢428/02
84 | PHASE 03 - EXTENSION ASPIRATION 113 jours  Mer 17/11/21 Ven 06/05/22 PHASE 03 - EXTENSION ASPIRATION | lw { 06/05
85 | DEBUT DE LA PHASE 03 Ojour Lun 28/02/22 Lun 28/02/22 DEBUT DE LA RHASE 0. 128/02
86 | LOT DEMOLITION 8 jours Mar 01/03/22 Jeu 10/03/22 LOT DEMOLITION | 1 10/03
87 | Démolition local air comprimé + aspiration bois existant 3jours Mar 01/03/22 Jeu 03/03/22 Démolition local air comprimé #+ aspiration bois existan 3/03
E Demolition et deplacement de la sous station chaufferie 5 jours Ven 04/03/22 Jeu 10/03/22 Demolition et deplacement de la sous station chauﬁerie@O/%
89 LOT GROS OEUVRE 19 jours Ven 11/03/22 Mer 06/04/22 LOT GROS OEUVRE | ¢ 1 06/04
T 90 | Terrassement des fonds de fouilles 2 jours Ven 11/03/22 Lun 14/03/22 Terrassement des fands de fouillesL[;4/03
91 Fondations + scellement des platines 3jours Mar 15/03/22 Jeu 17/03/22 Fongations + scellement des platines
S92 | Pose et clavetage des longrines béton 3jours Ven 18/03/22 Mar 22/03/22 Pose et clavetage des longrines béton 22/03
T 03 | Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseaux) 2 jours Ven 25/03/22 Lun 28/03/22 Réseaux sous dallage (y compris|incorporation réseaux 8/03
T o4 | Coulage de la dalle béton 2 jours Mar 29/03/22 Mer 30/03/22 oulage de la dalle|bét: n‘~f;§0/03
T 05 | Temps de séchage 5 jours Jeu 31/03/22 Mer 06/04/22 Temps de séchagepmmm 06/04
96 | LOT CHARPENTE METALLIQUE 6 jours Ven 18/03/22 Ven 25/03/22 LOT CHARPENTE METALLIQUE| p 25/03
S o7 | Pose charpente métallique (y compris divers éléments) 5 jours Ven 18/03/22 Jeu 24/03/22 Pose charpente métallique (y compris divers éléments 4/03
08 | Réception charpente métallique 1jour Ven 25/03/22 Ven 25/03/22 Réception charpente métalliqueps-25/03
S99 | LOT COUVERTURE / BARDAGE 6 jours Lun 28/03/22 Lun 04/04/22 LOT COUVERTURE / BARDAGE | =1 04/04
100 | Pose couverture acier, chéneaux, et divers pieces 3jours Lun 28/03/22 Mer 30/03/22 Pose coyverture acier, chéneaux, et divers piéces 0/03
101 | Pose bardage 3jours Jeu 31/03/22 Lun 04/04/22 Pose bardageﬁ 4/04
1102 | Réception bardage 0 jour Lun 04/04/22 Lun 04/04/22 Réception bardagépe 04/04
103 | LOT ASPIRATION BOIS 113 jours  Mer 17/11/21 Ven 06/05/22 LOT ASPIRATION BOIS | 1 06/05
104 | Plans d'exécutions, études 20 jours Mer 17/11/21 Mar 14/12/21 Plans d'exécutions, études _;4/12
105 Validation MOE 10 jours Mer 15/12/21 Mar 11/01/22 Validation MOET‘ 11/01
106 | Démeénagement des équipements par MOA 10 jours Lun 07/02/22 Lun 21/02/22 Déménagement des équipements par MOA
107 | Travaux ext (pose cyclo, local atex,benne...) 15 jours Lun 21/02/22 Ven 11/03/22 Travaux ext (pose cycl
1108 | Intervention en site occupé (ateliers) 5 jours Lun 25/04/22 Ven 29/04/22
1109 | Raccordements des anciens réseaux sur nouvelle installation 3jours Lun 02/05/22 Mer 04/05/22 4/05
1110 | Essais, réglages mise en service 2 jours Jeu 05/05/22 Ven 06/05/22 6/05
T111 | RECEPTION PARTIELLE PHASE 03 0jour Ven 06/05/22 Ven 06/05/22 J06/05
112 | PHASE 04 - EXTENSION EBENESTERIE 332jours  Lun03/01/22 Mer 17/05/23 PHASE 04 - EXTENSION EBENESTERIE | 1 17/05
113 | DEBUT DE LA PHASE 04 0jour Lun 09/05/22 Lun 09/05/22 DEBUT DE LA PHASE 04)¢-,09/05
114 | LOT DEMOLITION 5jours Lun 09/05/22 Ven 13/05/22 LOT DEMOLITION | =1 13/05
115 | Démolition zone cyclo actuel 5jours Lun 09/05/22 Ven 13/05/22 Démolition zone cyclo actuel 13/05
116 LOT GO 70 jours Lun 16/05/22 Lun 12/09/22 LOTGO| | 1 12/09
1117 | Fondations (terrassement, mise en place des aciers, coulage) 10 jours Lun 16/05/22 Ven 27/05/22 Fondations (terrassement, mise en place des aciers, coulage 7/05
E Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseau) 10 jours Lun 30/05/22 Ven 10/06/22 Réseaux sous dallage (y compris incorporation réseau»_jO/OG
119 | Pose des voiles béton 10 jours Lun 13/06/22 Ven 24/06/22 Pose des voiles béton‘»_JZ4/06
120 Pose des longrines béton y compris clavetage 5 jours Mar 12/07/22 Lun 18/07/22 Pose des longrines béton y compris clavetage 8/07
121 | Coulage de la dalle béton 4 jours Mar 19/07/22 Ven 22/07/22 Coulage de la dalle beton! 2/07
1122 | Temps de séchage 5 jours Lun 25/07/22 Ven 29/07/22 Temps de séchag 9/07
1123 | élévation en parpaings 5 jours Mar 23/08/22 Lun 29/08/22 élévation e i 9/08
124 | Ouverture et reprise sur existant 5 jours Mar 30/08/22 Lun 05/09/22 Ouverture et reprise sur existant! 5/09
125 | Pose des éléments provisoires 3jours Mar 06/09/22 Jeu 08/09/22 Pose des éléments provisoi’rﬁpwog
126 | Pose des escaliers béton 2 jours Ven 09/09/22 Lun 12/09/22 Pose des escaliers bétoan- 12/09
127 | LOT CHARPENTE METAL 38 jours Lun 23/05/22 Mer 13/07/22 LOT CHARPENTE METAL | 1 13/07
128 | Fabrication de la charpente 25 jours Lun 23/05/22 Lun 27/06/22 Fabrication de la charpente «27/06
129 Pose des poteaux métallique 5 jours Lun 27/06/22 Ven 01/07/22 Pose des poteaux métallique 1/07
1130 | Ossature de toiture 3jours Lun 04/07/22 Mer 06/07/22 Ossature de toim 6/07
1131 | Ossature / chevétre pour équipements technique 3jours Jeu 07/07/22 Lun 11/07/22 Ossature / chevétre pour équipements techniquéymm 11/07
132 | Raccordement sur les existants 2 jours Mar 12/07/22 Mer 13/07/22 Raccordement sur les existantslym 13/07
133 | LOT CHARPENTE BOIS 175jours  Lun 03/01/22 Lun 26/09/22 LOT CHARPENTE BOIS 1 1 26/09
E Plans d'exécutions, études 15 jours Lun 03/01/22 Ven 21/01/22 Plans d'exécutions, études _—?1/01
135 Validation MOE 10 jours Lun 24/01/22 Ven 04/02/22 Validation MOE), 04/02
E Fabrication des éléments de charpente et ossature bois et traitement 95 jours Lun 07/03/22 Ven 15/07/22 Fabrication des éléments de charpente et ossature bois et traitement J15/07
137 Pose de la charpente bois et mur ossature bois 25 jours Lun 18/07/22 Lun 12/09/22 Pose de la charpente bois et mur ossatur ist 2/09
138 | Pose des éléments complémentaires de charpente 10 jours Mar 13/09/22 Lun 26/09/22 Pose des éléments complémentaires de charpente 6/09
139 | LOT COUVERTURE / BARDAGE 50 jours Mar 27/09/22 Lun 05/12/22 LOT COUVERTURE / BARDAGE | | 1 05/12
1140 | Pose de la couverture sur charpente 25 jours Mar 27/09/22 Lun 31/10/22 Pose de la couverture sur charpente 1/10
141 | Pose des chassis de désenfumage 5 jours Mar 01/11/22 Lun 07/11/22 Pose des chassis de désenfumage p7/11
142 Pose des puits de jour 5 jours Mar 01/11/22 Lun 07/11/22 Rose des puits de jou 07/11
143 | Evacuation des eaux pluviales 3jours Mar 08/11/22 Jeu 10/11/22 Evacuation des eaux pluviales 10/11
144 | Bardage métallique 20 jours Mar 01/11/22 Lun 28/11/22 Bardage métallique 8/11
E Pose des habillages divers 5 jours Mar 29/11/22 Lun 05/12/22 Pose des habillages divers[)‘—ﬁ)S/lZ
146 LOT MENUISERIE EXT ALU 114 jours  Mar 14/06/22 Lun 12/12/22 LOT MENUISERIE EXT ALU ¢ 1 12/12
147 | Approvisionnement matiere 16 sm Mar 14/06/22 Mer 26/10/22 Approvisionnement matiére 6/10
148 | Prise de cbtes pour fabrication 1jour Mar 27/09/22 Mar 27/09/22 Prise de cotes pour fabricationys27/09
149 | Fabrication des menuiseries ext 20 jours Mer 28/09/22 Mar 25/10/22 Fabrication des menuiseries ext 25/10
1150 | Fabrication des portes + Thermo laquage 20 jours Mer 26/10/22 Mar 22/11/22 Fabrication des portes + Thermo laquage 22/11
151 | Pose des menuiseries et portes métallique 5 jours Mar 06/12/22 Lun 12/12/22 Pose des menuiseries et portes métallique 2/12
152 | LOT PLATRERIE 35 jours Mar 13/12/22 Lun 13/02/23 LOT PLATRERIE | 1 13/02
153 | Pose des doublages périphérique 15 jours Mar 13/12/22 Lun 16/01/23 Pose des doublages périphérique 6/01
154 | Pose des cloisons 20 jours Mar 03/01/23 Lun 30/01/23 Pose
155 | Pose des plafonds CF/ 1h 10 jours Mar 24/01/23 Lun 06/02/23
156 | Pose des plafonds placo 5 jours Mar 31/01/23 Lun 06/02/23
157 | Faux plafond ossature et dalles 5 jours Mar 07/02/23 Lun 13/02/23
158 | Pose des bandes et joint de placo 15 jours Mar 24/01/23 Lun 13/02/23 Pose de
159 | LOT ELECTRICITE 60 jours Mar 13/12/22 Lun 20/03/23 LOT ELECTRICITE| ¢ 1 20/03
160 | Distribution elec 45 jours Mar 13/12/22 Lun 27/02/23 Distribution ele .)_,_}7/02
E Pose des TD et diverses armoires 5 jours Mar 28/02/23 Lun 06/03/23 Pose des TD et diverses 3 rmoires~)t96/03
162 Pose des équipements elec 5 jours Mar 07/03/23 Lun 13/03/23 Pose des équipements elect 3/03
163 | Raccordement et essaies des équipement 5 jours Mar 14/03/23 Lun 20/03/23 Raccordement et essaies|des équipement'ymmm 20/03
164 | LOT PLOMBERIE 66 jours Mar 13/12/22 Mar 28/03/23 LOT PLOMBERIE|| | | 28/03
165 | Distribution des réseaux PE / Chauffage 45 jours Mar 13/12/22 Lun 27/02/23 Distribution des réseaux PE / Chauffagewqﬂloz
166 | Ventilation diverse 20 jours Mar 14/02/23 Lun 13/03/23 Ventilation diverse 3/03
167 | Raccordement et essaies des équipements 11 jours Mar 14/03/23 Mar 28/03/23 Raccordement et essaies des équipements ) 28/03
168 | LOT CARRELAGE 15 jours Mar 14/02/23 Lun 06/03/23 LOT CARRELAGE | t 1 06/03
E Préparation des supports 3jours Mar 14/02/23 Jeu 16/02/23 Préparation des supportsﬁ6/02
170 | Pose des étanchéités dans les pieces humides 2 jours Ven 17/02/23 Lun 20/02/23 Pose des étanchéités dans les piéces humide%O/OZ
£ Pose du carrelage 10 jours Mar 21/02/23 Lun 06/03/23 Pose du carrelagel)-—96/03
172 LOT MENEUISERIE INTERIEUR 69 jours Mar 13/12/22 Ven 31/03/23 LOT MENEUISERIE INTERIEUR| ¢ 1 31/03
1173 | Livraison des huisseries et cadre de chassis bois 0jour Mar 13/12/22 Mar 13/12/22 Livraison des huisseries et cadre de chassis bois-pe 13/12
E Pose des portes et quincaillerie 7 jours Mar 07/03/23 Mer 15/03/23 Pose des portes et quincaillerie~)-_jl5/03
175 Pose des vitrages dans chassis bois 3jours Jeu 16/03/23 Lun 20/03/23 Pose des vitrages dans chassis bois! 0/03
176 | Pose des plinthes bois 7 jours Mar 21/03/23 Mer 29/03/23 Pose des plinthes bois 9/03
1177 | Pose des cimaises 2 jours Jeu 30/03/23 Ven 31/03/23 Pose des cimaisesym 31/03
178 | LOT PEINTURE 42 jours Mar 21/03/23 Mer 17/05/23 LOT PEINTURE 1 17/05
1179 | Préparation des supports 10 jours Mar 21/03/23 Lun 03/04/23 Préparation des supports 3/04
E Peinture plafond sur support placo 10 jours Mar 04/04/23 Lun 17/04/23 Peinture plafond sur support pIaco@?/M
ﬂ Peinture cloison/ doublage sur support placo 12 jours Mar 18/04/23 Mer 03/05/23 Peinture cloison/ doublage sur support pIacoWSlOS
182 Peinture de sol 5 jours Jeu 04/05/23 Mer 10/05/23 Peinture de sol')mmm-10/05
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183 Revétement de sol souple 3jours Jeu 11/05/23 Lun 15/05/23 Revétement de sol souple 15/05
184 | Peinture des PVC et autres éléments divers 5 jours Jeu 11/05/23 Mer 17/05/23 Peinture des PVC et autres éléments divers 7/05
185 | RECEPTION PARTIELLE PHASE 04 Ojour Mer 17/05/23 Mer 17/05/23 RECEPTION PARTIELLE PHASE 04)¢17/05
186 |  PHASE 05 - RESTRUCTURATION ATELIER EXISTANT 227 jours  Jeu 27/04/23 Lun 15/04/24 PHASE 05 - RESTRUCTURATION ATELIER EXISTANT ¢ J 1 15/04
187 | DEBUT DE PHASE 05 5jours Jeu 18/05/23 Mer 24/05/23 DEBUT DE PHASE 05 ) 24/05
188 | Déménagement des ateliers 5 jours Jeu 18/05/23 Mer 24/05/23 Déménagement des ateliers 4/05
189 | LOT DEMOLITION 20 jours Jeu 25/05/23 Mer 21/06/23 LOT DEMOLITION | ¢ 1 21/06
1190 | Demolition-curage atelier ebenisterie et menuiserie 17 jours Jeu 25/05/23 Ven 16/06/23 Demolition-curage atelier ebenisterie et menuiserie 6/06
101 | Evacuation des gravats 3jours Lun 19/06/23 Mer 21/06/23 Evacuation des gravats 1/06
1192 | LOT VRD 9ljours  Jeu06/07/23 Ven 01/12/23 LOTVRD | 1 01/12
193 | Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement ext 36 jours Jeu 06/07/23 Ven 01/12/23 Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménageme e, R 01712
194 | LOT DESIAMANTAGE 20 jours Jeu 22/06/23 Mer 19/07/23 LOT DESIAMANTAGE | | 1 19/07
1105 | Désamiantage des toitures 18 jours Jeu 22/06/23 Lun 17/07/23 Désamiantage des toitures ;7/07
196 Evacuation des matiéres amiantés y compris restitution 2jours Mar 18/07/23 Mer 19/07/23 Evacuation des matiéres amiantés y compris restitutio 9/07
197 | LOT CHARPENTE METAL 99 jours Jeu 27/04/23 Mer 04/10/23 LOT CHARPENTE METAL 1 04/10
198 | Approvisionnement matiere 60 jours Jeu 27/04/23 Jeu 20/07/23 Approvisionnement matiére
199 | Pose charpente zone extension 5 jours Jeu 20/07/23 Mer 26/07/23 Pose charpente zone extension
1200 | Pose de la charpente neuve 5 jours Jeu 27/07/23 Jeu 24/08/23 Pose de la charpente neuv
201 | Dépose de I'ossature de toiture 3jours Jeu 20/07/23 Lun 24/07/23 Dépose de I'ossature de toiture
202 | Depose des pannes bois et volige 10 jours Mar 25/07/23 Mar 29/08/23 Depose des pannes bois et volige!
203 | Revision des arbalétriers 2 jours Ven 25/08/23 Lun 28/08/23 Revisig
204 | Reprise des poteaux existants 2 jours Mar 29/08/23 Mer 30/08/23 Reprise d¢
" 205 | Renfort + adaptation de la charpente existante 20 jours Jeu 24/08/23 Mer 20/09/23 Renfort + adaptation de la charpente existante 0/09
" 206 | Peinture de la charpente 20 jours Jeu 07/09/23 Mer 04/10/23 Peinture de la charpente 4/10
207 | Reception charpente métal 0jour Mer 04/10/23 Mer 04/10/23 Reception charpente métal'pe-,04/10
208 LOT COUVERTURE/ BARDAGE 95 jours Mer 05/07/23 Mer 06/12/23 LOT COUVERTURE/ BARDAGE | 1 06/12
209 | Approvisionnement matiere 50 jours Mer 05/07/23 Jeu 05/10/23 Approvisionnement matiére
210 | Phasage couverture provisoir 5 jours Jeu 05/10/23 Mer 11/10/23
211 | Couverture thermo acoustique 20 jours Jeu 12/10/23 Mer 08/11/23
212 Bardage 25jours  Jeu 26/10/23 Mer 29/11/23 9/11
213 | Chéneaux 5 jours Jeu 09/11/23 Mer 15/11/23
214 | Lanterneaux 7 jours Jeu 16/11/23 Ven 24/11/23 Lant
215 | Sorties de toitures 4 jours Jeu 23/11/23 Mar 28/11/23 Sorties de toitures! 28/11
216 | Travaux sur bardage existant 5 jours Jeu 30/11/23 Mer 06/12/23 Travaux sur |bardage existan 06/12
1217 | Reception couverture/bardage 0jour Mer 06/12/23 Mer 06/12/23 Reception couverture/barda 06/12
218 | LOT MENUISERIE EXT ALU 66 jours Jeu 07/09/23 Jeu 07/12/23 |OT MENUISERIE EXT ALU | 1 07/12
219 | Approvisionnement matiere 60 jours Jeu 07/09/23 Jeu 30/11/23 Approvisionnement matiére 30/11
220 | Prise de cbtes et fabrication 1jour Jeu 30/11/23 Jeu 30/11/23 Prise de cotes et fabricatio 0/11
T221 | Pose des menuiseries ext 5 jours Ven 01/12/23 Jeu 07/12/23 Pose des menuiseries ext 07/12
1222 | LOT PORTE SECTIONELLE 2 jours Jeu 07/12/23 Ven 08/12/23 LOT PORTE SECTIONELLE | 1 08/12
1223 | Pose de la porte sectionnelle 2 jours Jeu 07/12/23 Ven 08/12/23 Pose de|la porte sectionnellepm 08/12
224 | LOT GROS OEUVRE 90 jours Mer 12/07/23 Mer 06/12/23 LOT GROS OEUVRE | 1 06/12
225 | Terrassement pour fondation extension 3jours Mer 12/07/23 Lun 17/07/23 Terrassement pour fondation extension 1/07
226 | Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 3jours Lun 17/07/23 Jeu 20/07/23 Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente m¢20/07
227 | Démolition pour création des réseaux 3jours Jeu 20/07/23 Lun 24/07/23 Démolition pour création des réseaux ymm24/07
E Création des réseaux sous dallage 7 jours Mar 25/07/23 Jeu 24/08/23 Création des réseaux sous dallagé_g4/08
229 Dallage sous douche 2 jours Ven 25/08/23 Lun 28/08/23 Dallage sous douchelpmm-28/08
230 | Refection des zone démolies 3jours Mar 29/08/23 Jeu 31/08/23 Refection des zone démolies 1/08
231 | Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6 10 jours Ven 01/09/23 Mer 06/12/23 Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase G I .........ovvier it 06/12
1232 | LOT SERRURERIE 22 jours Jeu 09/11/23 Ven 08/12/23 LOT SERRURERIE | 1 08/12
233 | Fabrication des portes métalique 20 jours Jeu 09/11/23 Jeu 07/12/23 Fabrication des portes métalique 7/12
234 | Pose des portes métaliques 2 jours Jeu 07/12/23 Ven 08/12/23 Pose des portes métaliques 8/12
235 | LOT ELECTRICITE 57 jours Jeu 02/11/23 Ven 02/02/24 LOT ELECTRICITE | B 1 02/02
E Pose des chemins de cable 25 jours Jeu 02/11/23 Mer 06/12/23 Pose des chemins de céble»_j)6/12
237 Distribution des cébles 25 jours Jeu 23/11/23 Mer 10/01/24 Distribution des cable 0/01
238 | Pose des éclairages 10 jours Jeu 04/01/24 Mer 17/01/24 Pose des éclairageskEWOl
239 | Pose des TD et diverses armoires 5 jours Jeu 11/01/24 Mer 17/01/24 Pose des TD et diverses armoires! 7/01
E Pose des alimentations machines 5 jours Jeu 18/01/24 Mer 24/01/24 Pose des alimentations machines»EJZMOl
241 Pose des appareillages 10 jours Lun 22/01/24 Ven 02/02/24 Pose des appareillages' )y 02/02
242 | LOT PLOMBERIE 55 jours Jeu 02/11/23 Mer 31/01/24 LOT PLOMBERIE | 1 31/01
E Dépose des réseaux non réutilisés 25 jours Jeu 02/11/23 Mer 06/12/23 Dépose des réseaux non réutilisés_jO6/12
244 Distribution des réseaux EC/EF 25 jours Jeu 16/11/23 Mer 03/01/24 Distribution des réseaux EC/EF
245 | Distribution du réseau de ventillation 20 jours Jeu 30/11/23 Mer 10/01/24 Distribution du réseau de ventillation
246 | Pose des aerothermes 5 jours Jeu 04/01/24 Mer 10/01/24 Pose des aerothermes
247 | Pose des CTA double flux 5 jours Jeu 11/01/24 Mer 17/01/24
248 | Pose des appareillages et equipements PB/CVC 15 jours Jeu 04/01/24 Mer 24/01/24 Pose des appareillages et equipements PB/CV
249 | Raccordements, Essaies, et mise en service partielle 10 jours Jeu 18/01/24 Mer 31/01/24 Raccordements, Essaies, et
© 250 | LOT CLOISON/DOUBLAGE 41 jours Lun 11/12/23 Lun 19/02/24 LOT CLOISON/DOUBLAGE| ¢ 1 19/02
251 | Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 1jour Lun 11/12/23 Lun 11/12/23 Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI 1/12
252 | Doublage périphérique 15 jours Mar 12/12/23 Lun 15/01/24 Doublage périphériquel ] 5/01
253 | Plafond CF/1h 15 jours Mar 02/01/24 Lun 22/01/24 Plafond CF/1h )_]22/01
254 | Cloisons SAD et divers 15 jours Mar 16/01/24 Lun 05/02/24 Cloisons SAD et divers )!95/02
© 255 | Faux plafonds 5 jours Mar 06/02/24 Lun 12/02/24 Faux plafondsE 2/02
256 | Joint et bande 20jours  Mar 23/01/24 Lun 19/02/24 Joint et bande 9/02
257 | Reception de support (lot peinture) 0jour Lun 19/02/24 Lun 19/02/24 Reception de support (lot peinture)ye-19/02
258 | LOT PEINTURE 25 jours Mar 20/02/24 Lun 25/03/24 LOT PEINTURE | I 1 25/03
259 | Préparation de support 10 jours Mar 20/02/24 Lun 04/03/24 Préparation de supportL_jUMOS
260 | Peinture des cloisons 15 jours Mar 27/02/24 Lun 18/03/24 Peinture des cIoisons[)i;Slos
261 Peinture des charpentes métal 15 jours Mar 05/03/24 Lun 25/03/24 Peinture des charpentes métalﬁ}—_gwm
262 Reception des peintures 0jour Lun 25/03/24 Lun 25/03/24 Reception des peintures-p¢-25/03
263 | LOT MENUISERIE INT 15 jours Mar 26/03/24 Lun 15/04/24 LOT MENUISERIE INT" I 1 15/04
E Pose des portes de distribution y compris bequillage 3jours Mar 26/03/24 Jeu 28/03/24 Pose des portes de distribution y compris bequillage~m328/03
265 Pose des stores 2 jours Ven 29/03/24 Lun 01/04/24 Pose des storespy 1/04
| 266 | Pose des signalétiques 1jour Mar 02/04/24 Mar 02/04/24 Pose des signalétique: 2/04
267 | Réanmégement des machines du lycée 10 jours Mar 02/04/24 Lun 15/04/24 Réanmégement des machines du lycée' ) 15/04
268 | RECEPTION PARTIELLE PHASE 05 0jour Mar 02/04/24 Mar 02/04/24 RECEPTION PARTIELLE PHASE O 02/04
269 | PHASE 06 - AMENAGEMENT ATELIER MENUISERIE PREAU 261 jours  Mer 03/04/24 Ven 09/05/25 PHASE 06 - AMENAGEMENT ATELIER MENUISERIE PREAU ) 1 09/05
270 | LOT DEMOLITION 12 jours Mer 03/04/24 Jeu 18/04/24 LOT DEMOLITION | ¢ 1 18/04
T271 | Demolition-curage atelier menuiserie, préau et auvent 10 jours Mer 03/04/24 Mar 16/04/24 Demolition-curage atelier menuiserie, préau et auvent 6/04
C272 | Evacuation des gravats 2 jours Mer 17/04/24 Jeu 18/04/24 Evacuation des gravats };8/04
273 LOT VRD 41 jours Ven 19/04/24 Ven 14/06/24 LOT VRD | ¢ 1 14/06
274 | Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement ext 31 jours Ven 19/04/24 Ven 14/06/24 Dévoiement réseaux, création EU/EP, Aménagement e! e, D 14/06
275 | LOT DESIAMANTAGE 20 jours Mer 17/04/24 Mar 14/05/24 LOT DESIAMANTAGE | 1 1 14/05
276 | Désiamantage toiture 20 jours Mer 17/04/24 Mar 14/05/24 Désiamantage toiturel), 4/05
277 | LOT GROS OEUVRE 44 jours Mer 15/05/24 Lun 15/07/24 LOT GROS OEUVRE | ¢ 1 15/07
278 | Terrassement pour fondation 5 jours Mer 15/05/24 Mar 21/05/24 Terrassement pour fondation 1/05
279 | Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 7 jours Mer 22/05/24 Jeu 30/05/24 Coulage des fondation y compris pose des platines de charpente 0/05
280 | Pose des poteaux béton 5 jours Ven 31/05/24 Jeu 06/06/24 Pose des poteaux béton
281 | Démolition pour création des réseaux 3jours Ven 31/05/24 Mar 04/06/24 Démolition pour création des réseaux
282 | Création des réseaux sous dallage 2 jours Mer 05/06/24 Jeu 06/06/24 Création des réseaux|sous dall
283 | Elevation en parpaing dans atelier 5 jours Ven 07/06/24 Jeu 13/06/24 Elevation en parpaing dans ateli
284 | Pose des longrines béton y compris clavetage 10 jours Mar 11/06/24 Lun 24/06/24 Pose des longrines béton y compris cla etage_ﬁ?A/OG
285 Pose des voiles béton 10 jours Mar 18/06/24 Lun 01/07/24 Pose des voiles béton 1/07
286 | Coualge des dalles atliers et zone préau 2 jours Mar 02/07/24 Mer 03/07/24 Coualge des dalles atliers et zone préau 03/07
287 | Coulage radier ext. 1jour Mar 02/07/24 Mar 02/07/24 Coulage radier ext..pg 02/07
" 288 | Pose des emmarchements et escaliers ext 5 jours Mar 02/07/24 Lun 08/07/24 Pose des emmarchements et escaliers ext 8/07
289 | Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6 5 jours Mar 09/07/24 Lun 15/07/24 Pose des rampes béton y compris terrassement en attente phase 6ymmm 15/07
1290 | LOT CHARPENTE METAL 60 jours Mer 03/04/24 Mar 25/06/24 LOT CHARPENTE METAL ¢ 1 25/06
201 | Approvisionnement matiere 45 jours Mer 03/04/24 Mar 04/06/24 Approvisionnement matiére 4/06
1292 | Depose des pannes bois et volige 7 jours Mer 15/05/24 Jeu 23/05/24 Depose des pannes bois et volige
293 | Revision des arbalétriers 5 jours Ven 24/05/24 Jeu 30/05/24 Revision des arbalétriers 0/05
294 | Pose des poteaux métalique HEA 280 2 jours Ven 31/05/24 Lun 03/06/24 Pose des poteaux métalique HEA 3/06
295 | Renfort + adaptation de la charpente existante 15 jours Ven 24/05/24 Jeu 13/06/24 Renfort + adaptation de la charpente existante 3/06
296 | Charpente préau 5 jours Mar 04/06/24 Lun 10/06/24 Charpente préau 10/06
297 | Peinture de la charpente 10 jours Mar 11/06/24 Lun 24/06/24 Peinture de la charpentel), 4/06
298 | Reception charpente métal 1jour Mar 25/06/24 Mar 25/06/24 Reception charpent métalWZS/OG
1299 | LOT CHARPENTE BOIS 102 jours  Mer 03/04/24 Ven 13/09/24 LOT CHARPENTE BOIS | 1 13/09
1300 | Approvisionnement matiere 53 jours Mer 03/04/24 Ven 14/06/24 Approvisionnement matiére 14/06
E Pose mur ossature bois 5 jours Ven 14/06/24 Jeu 20/06/24 Pose mur ossature bois ]20/06
302 Pose de la charpente zone atelier 25 jours Ven 21/06/24 Jeu 25/07/24 Pose de la charpente zone ateliert 5/07
303 | Habillage écran bois fermes treillis int. 30 jours Ven 12/07/24 Ven 13/09/24 Habillage écran bois fermes treillis int! 13/09
304 | Pose des plafonds bois ext. Y compris ossature 10 jours Ven 26/07/24 Ven 30/08/24 Pose des plafonds bois ext. Y compris ossature EO/OB
305 | Pose des brises soleil ext. 15 jours Ven 02/08/24 Ven 13/09/24 Pose des brises soleil ext') - 13/09
1306 | LOT COUVERTURE/BARDAGE 143 jours  Mer 03/04/24 Lun 11/11/24 LOT COUVERTURE/BARDAGE 1 11/11
307 | Approvisionnement matiere 45 jours Mer 03/04/24 Mar 04/06/24 Approvisionnement matiére TS 04/06
308 | Phasage couverture provisoir 5 jours Ven 26/07/24 Jeu 01/08/24 Phasage couverture provisoir 1/08
309 | Couverture thermo acoustique + bac acier 35 jours Ven 02/08/24 Ven 11/10/24 Couverture thermo acoustique + bac acier
1310 | Chéneaux 8 jours Lun 23/09/24 Mer 02/10/24
311 | Lanterneaux 5 jours Jeu 03/10/24 Mer 09/10/24
312 | Sorties de toitures 5 jours Jeu 10/10/24 Mer 16/10/24
313 | Bardage 30 jours Lun 30/09/24 Ven 08/11/24 8/11
314 | Travaux sur bardage existant 5 jours Lun 04/11/24 Ven 08/11/24 Travaux sur bardage exis 8/11
315 | Reception couverture/bardage 1jour Lun 11/11/24 Lun 11/11/24 Reception couverture n 11/11
1316 | LOT MENUISERIE EXT ALU 85 jours Ven 12/07/24 Ven 29/11/24 LOT MENUISERIE EXT ALU ] 29/11
317 | Approvisionnement matiere 60 jours Ven 12/07/24 Lun 28/10/24 Approvisionnement matiére
318 | Prise de cotes et fabrication 15 jours Lun 28/10/24 Ven 15/11/24 Prise de cotes et fabricatio 5/11
E Pose des menuiseries ext 10 jours Lun 18/11/24 Ven 29/11/24 Pose des menuiseries ext\)-nglll
320 LOT SERRURERIE 13 jours Lun 04/11/24 Mer 20/11/24 LOT SERRURERIE 1 20/11
321 | Prise de cote et fabrication des portes métalique 10 jours Lun 04/11/24 Ven 15/11/24 Prise de cote et fabrication des portes métalique 5/11
1322 | Pose des portes métaliques 3jours Lun 18/11/24 Mer 20/11/24 Pose des portes métaliques'ym 20/11
1323 | LOT ELECTRICITE 55 jours Lun 11/11/24 Lun 10/02/25 LOT ELECTRICITE | | 1 10/02
324 | Pose des chemins de cable 25 jours Lun 11/11/24 Ven 13/12/24 Pose des chemins de cable 3/12
E Distribution des cébles 20 jours Lun 02/12/24 Lun 13/01/25 Distribution des céable: 13/01
326 Pose des éclairages 10 jours Mar 07/01/25 Lun 20/01/25 Pose des éclairages')mmmmmm 20/01
327 | Depose des TD existant 3jours Mar 31/12/24 Jeu 02/01/25 Depose des TD exi 2/01
E Pose des TD et diverses armoires 2 jours Ven 03/01/25 Lun 06/01/25 Pose des TD et diverses armoires‘)tﬁ)(S/Ol
329 Pose des alimentations machines 10 jours Mar 07/01/25 Lun 20/01/25 Pose des alimentations machines! 0/01
1330 | Pose des appareillages 10 jours Mar 21/01/25 Lun 03/02/25 Pose des appareillages‘»-/_ﬁ)(ﬂ/OZ
331 | Raccordement definitif test et mise en service 5 jours Mar 04/02/25 Lun 10/02/25 Raccordement definitif test et mise en service'pummm 10/02
1332 | LOT PLOMBERIE 75 jours Lun 28/10/24 Lun 24/02/25 LOT PLOMBERIE | | 1 24/02
333 | Dépose des réseaux non réutilisés 15 jours Lun 28/10/24 Ven 15/11/24 Dépose des réseaux non réutilisés 5/11
334 | Distribution des réseaux EC/EF 25 jours Lun 18/11/24 Lun 06/01/25 Distribution des réseaux EC/EFL;EOGIOI
1335 | Distribution du réseau de ventillation 25 jours Lun 09/12/24 Lun 27/01/25 Distribution du réseau de ventillatio 7/01
336 | Pose des aerothermes 3jours Mar 07/01/25 Jeu 09/01/25 Pose des aerothermes
337 | Pose des CTA double flux 2 jours Mar 28/01/25 Mer 29/01/25 Pose des CTA double fluxipm 29/01
E Pose des appareillages et equipements PB/CVC 15 jours Mar 28/01/25 Lun 17/02/25 Pose des appareillages et equipements PB/CV ;7/02
339 Raccordements, Essaies, et mise en service partielle 10 jours Mar 11/02/25 Lun 24/02/25 Raccordements, Essaies, et mise en service partielléE 24/02
E LOT CLOISON/DOUBLAGE 53 jours Lun 02/12/24 Jeu 27/02/25 LOT CLOISON/DOUBLAGE| ¢ DZ?/OZ
341 | Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI) 0jour Lun 02/12/24 Lun 02/12/24 Livraison des menuiseries intérieurs (Entreprise CSI)ﬁOZ/lZ
342 Doublage périphérique 15 jours Lun 02/12/24 Lun 06/01/25 Doublage périphérique 6/01
343 | Plafond CF/1h 5 jours Mar 07/01/25 Lun 13/01/25 Plafond CF/1h' s 13/01
344 | Cloisons SAD et divers 20 jours Jeu 09/01/25 Mer 05/02/25 Cloisons SAD et divers 5/02
345 | Faux plafonds 15 jours Mar 28/01/25 Lun 17/02/25 Faux plafonds\)_]’ /02
346 | Joint et bande 15jours  Ven07/02/25 Jeu 27/02/25 Joint et bande 7/02
347 | Reception de support (lot peinture) 0jour Jeu 27/02/25 Jeu 27/02/25 Reception de support (lot peinture%‘ 27/02
348 | LOT CARRELAGE/ FAIENCE 21 jours Ven 28/02/25 Ven 28/03/25 LOT CARRELAGE/ FAIENCE | | 1 28/03
E Préparation des supports 1jour Ven 28/02/25 Ven 28/02/25 Préparation des supports HS/OZ
350 | Pose des étanchéités dans les pieces humides 5 jours Lun 03/03/25 Ven 07/03/25 Pose des étanchéités dans les pieces humid e$§l97/03
ﬂ Pose du carrelage et des faiences 15 jours Lun 10/03/25 Ven 28/03/25 Pose du carrelage et des fa\‘ ences_ 28/03
352 LOT PEINTURE 41 jours Ven 28/02/25 Ven 25/04/25 LOT PEINTURE Py 1 25/04
E Préparation de support 15 jours Ven 28/02/25 Jeu 20/03/25 Préparation de support_gO/OS
ﬂ Peinture des cloisons 20 jours Ven 14/03/25 Jeu 10/04/25 Peinture des cIoisonsl)_——}O/OA
355 Peinture des charpentes métal 15 jours Ven 04/04/25 Jeu 24/04/25 Peinture des charpentes métal' 4/04
' 356 | Reception des peintures 1jour Ven 25/04/25 Ven 25/04/25 Reception des pgintures.jyg-25/04
1357 | LOT MENUISERIE INT 13 jours Ven 11/04/25 Mar 29/04/25 LOT MENUISERIE INT 1 29/04
358 | Pose des portes de distribution y compris bequillage 5 jours Ven 11/04/25 Jeu 17/04/25 Pose des portes de distribution y compris bequillage
359 | Pose des chassis vitrés 4 jours Ven 18/04/25 Mer 23/04/25 Pose des chassis vitrés! 3/04
' 360 | Pose des stores 2 jours Jeu 24/04/25 Ven 25/04/25 Pose des stores 5/04
361 | Pose des signalétiques 2 jours Lun 28/04/25 Mar 29/04/25 Pose des signalétiques-pm 29/04
362 | Réanmégement des machines du lycée 10 jours Lun 28/04/25 Ven 09/05/25 Réanmégement des machines du lycée 9/05
1363 | RECEPTION FINAL OPERATION 0jour Ven 09/05/25 Ven 09/05/25 RECEPTION FINAL OPERATION )09/05
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